

## ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА 2015 ГОД

судостроительный завод"

ШОССЕ, дом 26

Телефон заказчика: 7-81378-22119

Электронная почта заказчика: OperatorPurch@vsy.ru

ИНН: 4704012874

КПП: 470401001

ОКАТО: 41000000000

Порядковый номер	Номер закупки	Код по ОКВЭД	Код по ОКДП	Условия договора												Способ закупки	п.п. Положения о закупках	Закупка в электронном виде	Инициатор закупки	Номер заказа	Вид закупаемой продукции	Заказчик
				Предмет договора	Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам	Ед. измерения		Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цены лота)	код валюты рубль 643 доллар 840 евро 978	График осуществления процедур закупки									
						Код по ОКЕИ	наименование		Код по ОКАТО	наименование			Планируемая дата или период размещения извещения	Планируемая дата заключения договора (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	GA	5235020	Видеосервер	согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	230000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"	
2	2	GA	5239090	Датчики контроля топлива на буксир "Крепыш"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250000,00	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"	
3	3	KA	9460000	Оборудование поста "СКУД"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	фев.15	фев.15	Запрос предложений	да	ОбиР	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"	
4	4	QA	9910090	Увеличение количества постов ФГУП "Вед. Охрана"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	мар.15	апр.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОбиР	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
5	5	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	333551	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений	нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"	

6	6	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	434534	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
7	7	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	129818	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
8	8	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	181341	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
9	9	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	168524	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
10	10	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	48843	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
11	11	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	39818	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
12	12	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	15675	41000000000	Лен. обл.	5799750,00	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
13	13	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3700000,00	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
14	14	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3700000,00	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
15	15	OA	9429000	Ремонт и техническое обслуживание верфи	Согласно техническому заданию	539	чел/час	60000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	авг.15	авг.16	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
16	16	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	55	чел/час	30878	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
17	17	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	55	чел/час	26362	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"

18	18	KA	7413023	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Организация должна входить в список поставщиков ОСК	55	м2	20000	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	апр.15	апр.15	май.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОИО	Бюджет завода	услуги	ПАО "ВСЗ"
19	19	KA	7413023	Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества	Организация должна входить в список поставщиков ОСК	55	м2	20000	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	сен.15	сен.15	окт.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОИО	Бюджет завода	услуги	ПАО "ВСЗ"
20	20	OA	9434000	Поверка средств измерений	Получение свидетельств о поверке, сертификатов о калибровке	796	шт	2000	41000000000	Лен. обл.	860000,00	643	фев.15	определе	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	Бюджет завода	услуги	ПАО "ВСЗ"
21	21	OA	9434000	Ремонт средств измерений	Наличие документов, разрешающих оказывать данный вид услуг			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	не определен	643	фев.15	определе	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	Бюджет завода	услуги	ПАО "ВСЗ"
22	22	QA	9910090	Освидетельствование лабораторий	Наличие законных оснований, разрешающих оказывать данный вид услуг			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	130000,00	643	мар.15	мар.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОКК	Бюджет завода	услуги	ПАО "ВСЗ"
23	23	DJ	2714280	Проволока для сварки под флюсом	Сертификат типового одобрения РС, категория 3Y40	168	т	8	41000000000	Лен. обл.	960000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
24	24	DJ	2714280	Проволока для сварки под флюсом спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория 5Y50	168	т	5	41000000000	Лен. обл.	950000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
25	25	DJ	2714720	Проволока сварочная порошковая	Сертификат типового одобрения РС, категория 3Y40	168	т	140	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
26	26	DJ	2714720	Проволока сварочная порошковая спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория 5Y50	168	т	100	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
27	27	DJ	2714280	Проволока сварочная сплошная	Сертификат типового одобрения РС, категория 2Y	168	т	10	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
28	28	DJ	2714280	Проволока сварочная Нерж	Сертификат классификационного общества	168	т	0,5	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
29	29	DJ	2714710	Электроды сварочные	Сертификат типового одобрения РС, категория 3Y	168	т	25	41000000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"

30	30	DJ	2714710	Электроды сварочные Спец.	Сертификат типового одобрения РС, категория 5Y50	168	т	14	4100000000	Лен. обл.	3640000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
31	31	DJ	3190731	Электроды угольные	Согласно техническому заданию	796	шт	60000	4100000000	Лен. обл.	540000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
32	32	DJ	2611920	Флюс сварочный	Сертификат типового одобрения РС	168	т	16	4100000000	Лен. обл.	1680000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
33	33	DJ	2692910	Планки керамические	Согласно техническому заданию	796	шт	25000	4100000000	Лен. обл.	1625000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОКК	511, 512	материалы	ПАО "ВСЗ"
34	34	GA	5235020	Программное обеспечение MS Office 2013 Standart (Русский) SNGL OLP NL	Согласно техническому заданию	796	шт	200 (ежемесячно по 20 лицензий)	4100000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
35	35	GA	5235020	Программное обеспечение MS SQL Server СУБД для системы "Компас"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	400000,00	643	апр.15	апр.15	июн.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
36	36	GA	5235020	Программное обеспечение MS Windows 8 Pro (150 лицензий)	Согласно техническому заданию	796	шт	150 (ежемесячно по 15 лицензиям)	4100000000	Лен. обл.	1200000,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
37	37	GA	5235020	Программное обеспечение MS Windows Server 2013 (4 лицензии)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	140000,00	643	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
38	38	GA	5235020	Замена антивируса сетевого Symantec Endpoint Protection на Kaspersky Endpoint Security	Согласно техническому заданию	796	компл.	1	4100000000	Лен. обл.	270000,00	643	июн.15	июн.15	июл.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
39	39	GA	5235020	Программное обеспечение - Электронная система управления проектами (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество(объем)	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
40	40	DK	3696442	Приобретение акустической системы для мероприятий (динамики, усилитель, микрофоны)	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	4100000000	Лен. обл.	236000,00	643	фев.15	фев.15	фев.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

41	41	GA	5235020	Программное обеспечение - СУБД Oracle Database Standard Edition (Сервер Базы данных Global ERP и PDM) <i>обеспечение</i>	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	3100000,00	643	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
42	42	GA	5235020	Программное обеспечение BricsCAD 13 Classic (20 лицензий) + обновление имеющихся лицензий	Согласно техническому заданию	796	шт	20 лицензий (по 4 лицензии ежемесяч)	4100000000	Лен. обл.	550000,00	643	апр.15	май.15	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
43	43	DK	5235020	Приобретение вычислительной и орг. техники, сетевого оборудования, расходных материалов	Отсутствие возможности редактирования плана закупок в формате Excel	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	5664000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
44	44	DK	5235020	Замена телефонных аппаратов на IP-совместимые	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1180000,00	643	июл.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
45	45	GA	5235020	Программное обеспечение - Электронная система документооборота предприятия (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
46	46	GA	5235020	Программное обеспечение - Внедрение модулей автоматизации производства ERP и PDM	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	3500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
47	47	GA	5235020	Программное обеспечение - Дополнительные клиентские лицензии систем ERP и PDM	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
48	48	GA	5235020	Программное обеспечение - САД "Компас 3D" + доп модули (приобретение)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
49	49	GA	5235020	Программное обеспечение - AutoCAD 2015 (3 лицензии)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
50	50	GA	5235020	Программное обеспечение - Электронная система безопасности предприятия	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	июл.15	авг.15	окт.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
51	51	DK	5235020	Приобретение сервера - оборудование (для вторичного контроллера домена сети)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	295000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
52	52	DK	5235020	Приобретение сервера - оборудование (для системы документооборота завода)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	354000,00	643	май.15	май.15	июн.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

53	53	GA	5235020	Приобретение сервера - оборудование (для системы документооборота с заказчиками и подрядными орг.)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354000,00	643	фев.15	фев.15	фев.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудова ние	ПАО "ВСЗ"
54	54	GA	5235020	Приобретение Системы Хранения Данных для информации по проектам - оборудование	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	354000,00	643	апр.15	апр.15	май.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудова ние	ПАО "ВСЗ"
55	55	GA	5235020	Модернизация стационарной телефонии на IP-телефонию	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2360000,00	643	фев.15	не определе на	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудова ние	ПАО "ВСЗ"
56	56	GA	5235020	Модернизация СКС вычислительной сети - прокладка оптики	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1180000,00	643	фев.15	не определе на	дек.15	Запрос цен		да	ОИТ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
57	57	FA	4530761	Работы по установке пожарной сигнализации в соответствии с планом по устранению замечаний Гос. Пожарной Инспекции	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определе на	дек.15	Запрос предложений		да	ОИТ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
58	58	DG	2320230	Дизельное топливо	Согласно техническому заданию	112	л	305 000	4100000000	Лен. обл.	9385000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Материалы	ПАО "ВСЗ"
59	59	DK	2912107	Электронасос НЦВ 25/30 1дек.15г	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	270000,00	643	апр.15	апр.15	май.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Оборудова ние	ПАО "ВСЗ"
60	60	DK	2916335	Сепаратор топлива	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	не определе на	дек.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Оборудова ние	ПАО "ВСЗ"
61	61	DK	2912130	Воздушный компрессор	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	1500000,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Оборудова ние	ПАО "ВСЗ"
62	62	KA	7499090	Зачистка топливных и ляльных цистерн МПК "Богатырь"	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	200000,00	643	май.15	июн.15	июл.15	Запрос предложений		да	КС	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"

63	63	DK	2714110	Стропа стальные УСК	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	апр. 15	май. 15	окт. 15	Запрос цен		да	КС	Бюджет завода	Материалы	ПАО "ВСЗ"
64	64	KA	7499090	Центровка валовой линии б/к Крепыш"	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	КС	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
65	65	DG	2320139	Фреон 114B2	Согласно техническому заданию	166	кг	150	41000000000	Лен. обл.	290000,00	643	май. 15	май. 15	окт. 15	Запрос предложений		да	КС	Бюджет завода	Материалы	ПАО "ВСЗ"
66	66	FA	4520510	Ремонт строительных конструкций по результатам обследования блока К(м/конструкции)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	750000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
67	67	FA	4520510	Ремонт помещения инструментальной кладовой ц.8 с электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	230000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
68	68	FA	4520510	Ремонт помещений ц.8 на 2 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
69	69	FA	4520510	Ремонт кирпичной кладки фасада блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	авг. 15	сен. 15	окт. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
70	70	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений ц.8 ( сауна)на 2 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	170000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
71	71	FA	4520510	Кап. ремонт кровли блока Э с проектными работами	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор		41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
72	72	FA	4520510	Ремонт фундаментов крановых путей козлового крана г/п 20тн на расходном складе ц.8 согласно материалам обследования	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	590000,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
73	73	FA	4520510	Ремонт комнат отдыха ц.9 на 1 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	340000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

74	74	FA	4520510	Ремонт женского сан.узла на 1 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	950000,00	643	авг.15	сен.15	окт.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
75	75	FA	4520510	Ремонт душевых ц.9 на 2 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	280000,00	643	май.15	июн.15	июл.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
76	76	FA	4520510	Ремонт помещений №320, 321 на 3 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
77	77	FA	4520510	Ремонт строительных конструкций блока Д по результатам обследования	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	3	4100000000	Лен. обл.	1800000,00	643	авг.15	сен.15	окт.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
78	78	FA	4520510	Ремонт помещений мастеров ц.6 на 1 этаже блока М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	780000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
79	79	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений ц.6 на 2 этаже ( душевые)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	440000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
80	80	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений кузницы	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
81	81	FA	4520510	Ремонт помещений ц.7 на 3 этаже бытовой пристройки ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	740000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
82	82	FA	4520510	Ремонт помещения технологов №20 на 4 этаже ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
83	83	FA	4520510	Ремонт помещения №7 ПРБ ц.7 на 2 этаже ВНР	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	150000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
84	84	FA	4520510	Ремонт помещений ц.5 на 3 этаже достроечного цеха	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
85	85	FA	4520510	Ремонт помещений на 1 этаже вспомогательного корпуса	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	780000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"



86	86	FA	4520510	Ремонт помещений профкома на 1 этаже вспомогательного корпуса	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480000,00	643	апр. 15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
87	87	FA	4520510	Ремонт помещений на 1 этаже транспортной проходной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	940000,00	643	апр. 15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
88	88	FA	4520510	Ремонт отмостки здания гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180000,00	643	мар. 15	мар. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
89	89	FA	4520510	Ремонт оконных проемов с заменой оконных витражей гаража грузового автотранспорта ( 6шт.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	880000,00	643	апр. 15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
90	90	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений в гараже грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
91	91	FA	4520510	Ремонт помещений на 3 этаже бытовой пристройки гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
92	92	FA	4520510	Ремонт кирпичной кладки карнизов гаража грузового автотранспорта	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180000,00	643	апр. 15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
93	93	FA	4520510	Ремонт помещений бюро БТД ТЦПП на 3 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1600000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
94	94	FA	4520510	Ремонт помещений ОНСО на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1400000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
95	95	FA	4520510	Ремонт помещений лаборатории радиационной дефектоскопии с электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
96	96	FA	4520510	Ремонт помещений ОКК на 1 этаже блока К с заменой оконных блоков, электрикой	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	890000,00	643	апр. 15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

97	97	FA	4520510	Ремонт оконных проемов с заменой оконных блоков в сварочной лаборатории ОКК на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	160000,00	643	мар.15	апр.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
98	98	FA	4520510	Ремонт помещений №204, 205 на 2 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
99	99	FA	4520510	Ремонт помещения механической лаборатории на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	550000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
100	100	FA	4520510	Ремонт помещений ОКК на 4 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	450000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
101	101	FA	4520510	Ремонт помещения душевой на 3 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	530000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
102	102	FA	4520510	Ремонт помещений ООТПБиЭ на 5 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	480000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
103	103	FA	4520510	Ремонт помещения и коридора с заменой дверных блоков ОГТ на 3 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
104	104	FA	4520510	Ремонт помещений руководителей проектов на 3 этаже блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300000,00	643	май.15	июн.15	июл.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
105	105	FA	4520510	Ремонт полов в коридорах 2и 4 этажей в заводууправлении	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800000,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
106	106	FA	4520510	Ремонт лестничной клетки с ремонтом входа	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	850000,00	643	май.15	не определена	окт.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
107	107	FA	4520510	Ремонт бытовых помещений ( душевых) в блоке М( общежитие)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	520000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
108	108	FA	4520510	Ремонт дверных проемов с заменой дверных блоков на 4 этаже гостиницы "Шельф" (27 шт.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	230000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

109	109	FA	4520510	Ремонт оконных проемов с заменой оконных блоков на 4 этаже гостиницы "Шельф"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	180000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
110	110	FA	4520510	Ремонт помещений ОИГ на 3 этаже блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	600000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
111	111	FA	4520510	Ремонт помещений узла связи ОИГ на 1 этаже блока Д (3 пом.)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	820000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
112	112	FA	4520510	Ремонт помещений электролаборатории в бытовой пристройке вентучастка	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	380000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
113	113	FA	4520510	Ремонт полов в водогрейной котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
114	114	FA	4520510	Ремонт помещений кислородной станции с заменой оконных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	фев.15	01.апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
115	115	FA	4520510	Ремонт санузлов ЭМО на 1 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	450000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
116	116	FA	4520510	Ремонт помещений в котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
117	117	FA	4520510	Ремонт помещений газового бюро ЭМО на 2 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	640000,00	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
118	118	FA	4520510	Ремонт помещений электронщиков и комнаты отдыха ЭМО на 2 этаже РМЦ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	430000,00	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
119	119	FA	4520510	Ремонт помещений дежурных электриков на 1 этаже блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	650000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
120	120	FA	4520510	Ремонт помещения дежурных ЭМО на 1 этаже заводоуправления	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	400000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

121	121	FA	4520510	Ремонт кабинета совещаний №212 ОЗ на 2 этаже ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	650000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
122	122	FA	4520510	Ремонт стыков панелей бытовой пристройки ( южная сторона) ТНП с покрытием стеновых панелей гидрофобным составом.	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	290000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
123	123	FA	4520510	Ремонт помещений зала совещаний ОМ с заменой оконных и балконных дверных блоков на 4 этаже заводоуправления	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	560000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
124	124	FA	4520510	Ремонт коридоров 4.5. этажей с установкой оконных блоков 2го света в общежитии в блоке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	270000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
125	125	FA	4520510	Ремонт душевой и гардероба на 4 этаже бытовой пристройки ВНР ц.7	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	650000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
126	126	FA	4520510	Ремонт преддушевых 1.2.3 этажей в общежитии "Аспера"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
127	127	FA	4520510	Ремонт помещений в бытовой пристройке ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
128	128	FA	4520510	Ремонт помещений в общежитии "Аспера"	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	380000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
129	129	FA	4520510	Ремонт кирпичной кладки фасада здания ц.7 ( Аспера)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	350000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
130	130	FA	4520510	Ямочный ремонт автодорог с разметкой, установкой поребрика	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2400000,00	643	июн.15	июл.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
131	131	FA	4520510	Замена фартуков , резинового уплотнения фонарей с заменой покрытия кровли фонарей на кровле блока К( низкая часть)	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1888000,00	643	апр.15	не определена	сен.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

132	132	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации с водосточными воронками высокой части блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	283200,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
133	133	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	330400,00	643	авг. 15	авг. 15	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
134	134	FA	4520510	Комплексное обследование блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1003000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
135	135	FA	4520510	Уплотнение ворот блока К	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	531000,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
136	136	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	661220,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
137	137	FA	4520510	Замена откатных ворот блока М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	472000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
138	138	FA	4520510	Замена откатных ворот блок Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	472000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
139	139	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	448400,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
140	140	FA	4520510	Замена линолеума в коридоре ООТПБиЭ на 3 и 4 этажах	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	850000,00	643	июн. 15	июл. 15	авг. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
141	141	FA	4520510	Остекление блока Б, уплотнение ворот	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	377600,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
142	142	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации с водосточными воронками блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	330400,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
143	143	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	94400,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

144	144	FA	4520510	Комплексное обследование блока Б	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1003000,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
145	145	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока Э	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	472000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
146	146	FA	4520510	Остекление блока Э, уплотнение ворот	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	188800,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
147	147	FA	4520510	Замена дверных блоков	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	300000,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
148	148	FA	4520510	Ревизия и замена труб ливневой канализации в блоке Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	306800,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
149	149	FA	4520510	Устранение протечек кровли блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	413000,00	643	авг. 15	авг. 15	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
150	150	FA	4520510	Замена остекления производственной части блока ВНР ц.7	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	94400,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
151	151	FA	4520510	Замена деревянных витражей в блоке складов	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4500000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
152	152	FA	4520510	Замена деревянных витражей в блке М	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	5900000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
153	153	FA	4520510	Замена деревянных витражей в котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
154	154	FA	4520510	Проектные работы на кап. ремонт НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4500000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
155	155	FA	4520510	Замена оконных и дверных блоков в лебедочной НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	165200,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

156	156	FA	4520510	Замена отбойных устройств, заделка зазоров между металллическим основанием тумб и блоками надстройки достроечной набережной с	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	188800,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
157	157	FA	4520510	Комплексное обследование здания ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	944000,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
158	158	FA	4520510	Устранение дефектов по материалам обследования ОДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	342200,00	643	фев. 15	фев. 15	апр. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
159	159	FA	4520510	Обследование конструкций НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1062000,00	643	сен. 15	окт. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
160	160	FA	4520510	Декларация безопасности и экспертиза декларации НДК	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	767000,00	643	май. 15	июл. 15	ноя. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
161	161	FA	4520510	Замена оконных деревянных блоков в помещениях капитанской службы на 4 этаже достроечного цеха	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	160000,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
162	162	FA	4520510	Комплексное обследование временного здания ангара очистки и окраски секций	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	400000,00	643	апр. 15	не определена	сен. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
163	163	FA	4520510	Реконструкция пала( упора) в проливе Бьерке-Зунд для испытания ледоколов	согласно проекта		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	мар. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
164	164	FA	4520510	Закупка блок-контейнеров	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	800000,00	643	фев. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
165	165	FA	4520510	Реконструкция деревянного путепровода	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	апр. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
166	166	FA	4520510	Реконструкция 2го этажа здания РМЦ под химическую лабораторию	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	апр. 15	не определена	дек. 15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

167	167	FA	4520510	Реконструкция помещений 3 этажа блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	5000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
168	168	FA	4520510	Реконструкция склада сырых труб ц.4	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	4500000,00	643	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
169	169	QA	9910090	Инвентаризация зданий и сооружений , технические и кадастровые паспорта на здания и сооружения, справки	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	1400000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
170	170	QA	9910090	Землеустроительные работы , кадастровые паспорта	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	600000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
171	171	GA	5235020	Обслуживание сметной программы "Визардсофт"	Наличие документов, разрешающих оказывать данный вид услуг		договор	1	4100000000	Лен. обл.	130000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
172	172	FA	5235020	Достроечная набережная с причалами 14.15.16.19.20 и пирс с причалами 17.18	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
173	173	FA	5235020	Строительство здания МСЧ	согласно проекту		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
174	174	DI	2695200	Бетон марки В25	паспорт	113	м3	250	4100000000	Лен. обл.	1475000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОГА	Бюджет завода	Материалы	ПАО "ВСЗ"
175	175	CA	1413160	Щебень	сертификат	113	м3	50	4100000000	Лен. обл.	295000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОГА	Бюджет завода	Материалы	ПАО "ВСЗ"
176	176	JA	6512151	Кредит для строительства новой МСЧ	Опыт работы не менее 5л., отсутствие отлагательных условий, дополнительных		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.9 п.3.5.5	нет	ФО	нет	Услуги	ПАО "ВСЗ"
177	177	JA	6613023	Страхование ледоколов для ООО "Газпромнефть - развитие"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	не определена	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ФО	нет	Услуги	ПАО "ВСЗ"
178	178	JA	6613023	Страхование секций и блоков судна по контрактам с AHS	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	не определена	643	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ФО	512/513/514	Услуги	ПАО "ВСЗ"



179	179	JA	6613010	Страхование ОПО	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определен	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ФО	нет	Услуги	ПАО "ВСЗ"
180	180	JA	6613023	Страхование ледокольного буксира для ФГУП "Атомфлот"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определен	643	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ФО	нет	Услуги	ПАО "ВСЗ"
181	181	JA	6613023	Страхование секций ледокола для ОАО "Балтийский завод - судостроение"	Опыт работы не менее 3-х л. Минимально возможная % ставка. Наличие филиала в г. Выборге		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определен	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ФО	нет	Услуги	ПАО "ВСЗ"
182	182	FA	4530620	Монтаж системы АСКУЭ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5000000,00	643	сен.15	окт.15	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
183	183	FA	4530620	Монтаж КТПн-1	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
184	184	FA	4530620	Монтаж КТПн-4	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
185	185	FA	4560593	Реконструкция насосной городской воды РУ-0,дек.15	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1200000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
186	186	FA	4560593	Реконструкция котельной (частотники)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3500000,00	643	мар.15	май.15	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
187	187	FA	4530010	Монтаж вышки освещения	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	2000000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
188	188	FA	4530788	Монтаж трансформатора 1000 кВА на ТП-12	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
189	189	DL	3321100	Прибор для испытания автоматических выключателей	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
190	190	DL	3113220	Генератор	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

191	191	DL	3321100	Трассоискатель	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	270000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
192	192	DL	3150250	Световая башня	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	140000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
193	193	DL	3150250	Электротехническое оборудование	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	6500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
194	194	DK	2925557	Тепловентиляционное оборудование	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
195	195	DL	3321100	Аппарат испытания диэлектриков АИД	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	200000,00	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
196	196	FA	4520516	Ремонт электрических сетей и оборудования	Согласно техническому заданию		чел/час	60000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	авг.15	авг.16	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
197	197	FA	4520516	Поиск повреждения и испытание КЛ 6кВ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	115000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
198	198	FA	4520516	Измерение и испытание ВВ эл. двигателей	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	402500,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
199	199	DK	2949130	Настройка РЗиА	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	172500,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
200	200	DK	3120520	Обслуживание электрических сетей и оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2979000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
201	201	FA	4560234	Экспертиза промышленной безопасности трубопровода кислорода в блоке Д и достроечной набережной, трубопровода ацетилен в	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	350000,00	643	фев.15	мар.15	ноя.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
202	202	DJ	2897722	Установка запорной арматуры с электроприводом на магистральных трубопроводах ацетилен перед каждым блоком (9 шт.)	Согласно техническому заданию	796	шт	9	41000000000	Лен. обл.	1700000,00	643	ноя.15	ноя.15	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

203	203	DJ	2912310	Замена шаровых вентилей Ду50 на магистральных трубопроводах и на ДН (10шт.)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
204	204	DJ	2912287	Замена жидкостных ацетиленовых затворов на сухие затворы в блоке Э	Согласно техническому заданию	796	шт	100	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
205	205	DJ	2811311	Обслуживание трубопроводов технических газов, арматуры, предохранительных устройств, КИПиА	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
206	206	OA	3319129	Обслуживание систем контроля загазованности и автоматики газопроводов и газового оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
207	207	FA	4560234	Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов ацетилена в блоках К, Б, Э и межцехового трубопровода (4 объекта)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	350000,00	643	фев.15	мар.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
208	208	FA	4550020	Аренда вертикальной емкости и оборудования для хранения сжиженной углекислоты, получения и подачи в магистраль газообразной	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	мар.15	май.15	сен.15	Запрос цен		да	ЭМО	инвестиции	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
209	209	DL	3321100	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразного ацетилена на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	инвестиции	Работы	ПАО "ВСЗ"
210	210	DL	3321100	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразной углекислоты на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	инвестиции	Работы	ПАО "ВСЗ"
211	211	DL	3321100	Покупка, монтаж и пусконаладка счетчиков учета газообразного кислорода на магистральном трубопроводе	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	инвестиции	Работы	ПАО "ВСЗ"
212	212	DJ	2812110	Покупка, монтаж и пусконаладка вертикальной емкостью 30куб.м и оборудования для хранения сжиженной углекислоты и	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	инвестиции	Работы	ПАО "ВСЗ"
213	213	DJ	2812133	Модернизация ацетиленовой станции: покупка газгольдера	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	900000,00	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	ЭМО	инвестиции	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
214	214	FA	4522341	оборудование склада карбида для использования моноблоков ацетилена	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	инвестиции	Работы	ПАО "ВСЗ"

215	215	QA	9910090	Оформление земельного участка под трассой газопровода в собственность	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	мар.15	мар.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.9 п.3.5.5	нет	ЭМО	инвестиции	Работы	ПАО "ВСЗ"
216	216	DJ	2811311	Ремонт и обслуживание трубопроводов и запорной арматуры для природного и технических газов	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	900000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
217	217	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Б	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
218	218	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке К	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
219	219	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Э	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	120000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
220	220	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в цехе 5	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
221	221	FA	4560265	Ремонт энергетических инженерных сетей в блоке Д	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
222	222	FA	4527351	Ремонт магистральных сетей водопровода	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
223	223	FA	4527372	Ремонт магистральных сетей канализации	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
224	224	FA	4527372	Ремонт напорной хозяйственной канализации от КНС-2 до колодца-газителя (580м)	Согласно техническому заданию	796	шт	580м тр-дов	41000000000	Лен. обл.	2500000,00	643	мар.15	май.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
225	225																					
226	226	FA	4527372	Ремонт участка ливневой канализации у склада ЛКМ (углубление колодцев, замена тр-дов -100м)	Согласно техническому заданию	796	шт	100м тр-дов	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

227	227	DJ	2912287	Ремонт запорной арматуры с восстановлением водопроводного колодца на здание блок-модуля ВНР ц.7	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
228	228	DK	2912139	Сервисное обслуж. компрессоров "Атлас-Копко"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	2258000,00	643	апр.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
229	229	DJ	2912139	Сервисное обслуж. компрессоров "Кезер Компрессоринг"	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	2558961,20	643	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	да	ЭМО	План инвестиций на 2015 год	Работы	ПАО "ВСЗ"
230	230	FA	4527372	Комплексное обследование участка ливневой канализации вдоль берега, 900м	Согласно техническому заданию	18	пог.м	900	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
231	231	FA	4527372	Чистка магистр.сетей канализации ливн.и х/б, 6000м	Согласно техническому заданию	18	пог.м	6000	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
232	232	FA	4560250	Монтаж вентиляции в комнате отдыха цеха №6 (блок "М")	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	410000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
233	233	FA	4560250	Монтаж вентиляции в душевых 2-ого и 3-его этажей блок-модуля ц.7	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	610000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
234	234																				
235	235	FA	4560250	Монтаж вентиляции (от жарочной поверхности и пароконвектомата) в столовой заводоуправления	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	230000,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
236	236	FA	4560250	Химическая очистка питательных трубопроводов и подогревателей воды в котельной.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	950000,00	643	фев.15	май.2015	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
237	237	FA	4560250	Гидродинамическая очистка баков-аккумуляторов горячей воды с последующим нанесением антикоррозийного покрытия.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	970000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
238	238	FA	4560250	Сервисное обслуживание автоматики вентиляции в цехе №7	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	95000,00	643	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос цен	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

239	239	FA	4560250	Сервисное обслуживание пожарной автоматики	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
240	240	FA	4560250	Ремонт вентиляции ОДК	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
241	241	DK	2930274	Закупка и монтаж кондиционеров	Согласно техническому заданию	796	шт	61	41000000000	Лен. обл.	3030000,00	643	фев.15	май.15	окт.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
242	242	FA	4560250	монтаж дополнительной ветки системы отопления блока «Э» по центральному шапелю с установкой отопительных агрегатов	Согласно техническому заданию	18	пог.м	340	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
243	243	FA	4560250	реконструкция теплового пункта завода управления	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2000000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
244	244	FA	4560250	Закупка и монтаж насосов в насосной станции городской воды	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	560000,00	643	мар.15	май.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
245	245	FA	4560250	Ремонт системы автоматики водогрейной котельной с заменой щита общих измерений и управления, с установкой электронных	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1800000,00	643	апр.15	май.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
246	246	FA	4560250	Экспертиза дымовой трубы	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	144400,00	643	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
247	247	FA	4540161	Чистка и покраска наружного газопровода.	Согласно техническому заданию	18	пог.м	1000	41000000000	Лен. обл.	1060000,00	643	апр.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
248	248	FA	4560250	Химическая промывка паровых котлов ДЕ-10-14 - 2 ед.	Согласно техническому заданию	796	договор	1	41000000000	Лен. обл.	1960000,00	643	мар.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
249	249	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
250	250	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления достроенного корпуса (ДН)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

251	251	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
252	252	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
253	253	FA	4560250	обслуживание тепловых пунктов системы отопления транспортного цеха	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	План инвестиций на 2014 год	Работы	ПАО "ВСЗ"
254	254	FA	4560250	обслуживание теплового пункта системы отопления цеха №12	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
255	255	FA	4560250	обслуживание трубопровода пара от перекрестка КНС №3 до ацетиленовой станции	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	850000,00	643	фев.15	май.15	июн.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
256	256																				
257	257																				
258	258																				
259	259																				
260	260	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
261	261	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС достроечного корпуса (ДН)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
262	262	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	400000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

263	263	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
264	264	FA	4560250	обслуживание внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС транспортного цеха	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
265	265																					
266	266	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	мар.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
267	267	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов покрасочных ангаров цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
268	268	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "К" и "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	41000000000	Лен. обл.	700000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
269	269	FA	4560250	обслуживание отопительных агрегатов производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
270	270	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "Э"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
271	271	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
272	272	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления керамической теплоизоляцией производственного блока "К"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
273	273	FA	4560250	замена изоляции трубопроводов отопления ППУ скорлупами от котельной до здания бойлерной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	41000000000	Лен. обл.	1100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"



274	274	FA	4560250	обслуживание запорной арматуры на магистрали ГВС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
275	275	FA	4560250	обслуживание запорной арматуры на магистрали отопления	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
276	276	FA	4560250	Ремонт обмуровки водогрейного котла КВ-ГМ-20 №2.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	720300,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
277	277	FA	4560250	Ремонт трубопроводов хим.очищенной воды.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	406780,00	643	апр.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
278	278	FA	4560250	Ремонт теплоизоляции трубопроводов от водогрейных котлов.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	932200,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
279	279	FA	4560250	Ремонт трубопроводов системы горячего водоснабжения от подогревателей до аккумуляторных баков.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	490500,00	643	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
280	280	FA	4560250	Ремонт оголовка и металлоконструкций дымовой трубы.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	550840,00	643	июл.15	июл.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
281	281	FA	4560250	Замена аккумуляторного бака отопительной системы.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1020000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
282	282	FA	4560250	Ремонт трубопроводов деаэрированной воды в паровой котельной.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	440600,00	643	май.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
283	283	FA	4560250	Ремонт обмуровки паровых котлов ДЕ-10-14.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	394366,00	643	май.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
284	284	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока К	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
285	285	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Э	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Э		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

286	286	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК цеха №5	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
287	287	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока Д	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
288	288	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК блока М	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
289	289	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в АБК цеха №7	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
290	290	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в общежитии Аспера	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
291	291	FA	4560250	ремонт стояков отопления с отопительными приборами в задании ЗУ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
292	292																					
293	293																					
294	294																					
295	295	FA	4560250	ремонт внутренних трубопроводов системы отопления и ГВС производственного блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
296	296	FA	4560250	ремонт трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от компрессорной станции до аккумуляторного бака	Согласно техническому заданию	18	пог.м	310	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

297	297	FA	4560250	Ремонт трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от магистрали до здания общежития Аспера	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	4100000000	Лен. обл.	1800000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
298	298	FA	4560250	Ремонт трубопроводов горячей воды с тепловой изоляцией в блоке "Д"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
299	299	FA	4560250	Ремонт магистральных тепловых сетей с тепловой изоляцией от цеха №15 до здания гаража электрокаров	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	июн.15	сен.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
300	300	FA	4560250	ремонт трубопровода горячей воды с тепловой изоляцией от ЗУ до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	4100000000	Лен. обл.	800000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
301	301	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления от вент. Участка до кузницы	Согласно техническому заданию	18	пог.м	400	4100000000	Лен. обл.	1100000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
302	302	FA	4560250	ремонт трубопровода ГВС от магистрали до здания блок складов	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
303	303	FA	4560250	Ремонт трубопроводов морской, пресной воды и сжатого воздуха в канале на старой достроечной набережной	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	4100000000	Лен. обл.	4305385,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
304	304	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №1до КНС №2	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
305	305	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №4 до участка ВЭС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	350000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
306	306	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №3 до ангара цеха №7	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество(объем)	4100000000	Лен. обл.	350000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений	да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

307	307	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №2 до сауны цеха №1	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	350000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
308	308	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от ТК №1 до здания ларсен №3 (МСЧ)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество (объем)	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
309	309	FA	4560250	ремонт трубопровода отопления с тепловой изоляцией от 3У до блока "М"	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	600000,00	643	апр.15	июн.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
310	310	DK	2915158	Обслуживание кранов и подкрановых путей (экспертиза)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	1003000,00	643	май.15	июн.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
311	311	OA	9460000	Обслуживание и ремонт гидравлического инструмента (договор) (5,8,9 цеха)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	480000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
312	312	DK	2915491	Закупка и установка на кранбалки электрических талей г/п 3.2т (цех 4)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
313	313	DK	2949229	Закупка и установка на кранбалки комплектов промышленного радиуправления с частотным приводом (цех 4)	Согласно техническому заданию	839	компл.	6	4100000000	Лен. обл.	600000,00	643	июл.15	июл.15	сен.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
314	314	DK	2949130	Ремонт подъемно-транспортного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	3900000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
315	315	DK	2949130	Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	5000000,00	643	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
316	316	DK	2949130	Ремонт технологического оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	2600000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
317	317	DK	2949130	Техническое обслуживание технологического оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	3200000,00	643	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"

318	318	DK	2922209	Закупка и монтаж гидравлического С-образного пресса усилием 160т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2000000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
319	319	OA	9460000	Модернизация гидравлической схемы управления прессом усилием 350т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2000000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
320	320	OA	9460000	Техническое обслуживание 3х валковой листогибочной машины XZM6000/16 (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	230000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
321	321	OA	9460000	Техническое обслуживание гидравлического портального пресса усилием 1000т. (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	250000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
322	322	OA	9460000	Техническое обслуживание Трубогибочного станка СТП-2САФН (цех 4)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	250000,00	643	мар.15	май.15	июл.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
323	323	DK	2922241	Закупка и монтаж валковой листогибочной машины (цех 8)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	май.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
324	324	DK	2915104	Модернизация приводов мостовых кранов г/п 50т. (8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
325	325	DK	2915101	Модернизация приводов козловых кранов г/п 5 тонн (цех 8, улица)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	400000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
326	326	OA	9460000	Ремонт подкрановых путей (замена квадрата на рельс , цех 8, 3 пр.)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	2500000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
327	327	DK	2915100	Закупка и монтаж крана с магнитной траверсой (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	8061760,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
328	328	DK	2926939	Запчасти для технологического оборудования	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	2200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

329	329	DK	2926939	Запчасти на подъемно-транспортное оборудование	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	7491000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
330	330	DK	2926939	Кабельная продукция на подъемно-транспортное оборудование	Согласно техническому заданию	18	пог.м	375	41000000000	Лен. обл.	360000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
331	331	DK	2922111	Закупка настольно-сверлильно станка (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	110000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
332	332	DK	2922111	Закупка настольно-сверлильно станка с магнитным основанием (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
333	333	DK	2911160	Закупка электродвигателей постоянного тока 80кВт (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	2400000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
334	334	DK	2915170	Крановое Оборудование,грузовые канаты (ЭМО)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	722000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
335	335	DJ	2893180	Ручной инструмент фирмы Wurth (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	120000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
336	336	DG	2320389	Смазочная и химическая продукция фирмы WEICON (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	125600,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
337	337	DK	2926939	Запасные части к линии первичной обработки листа (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	5720000,00	643	январь.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
338	338	DK	2926939	Запасные части к автоматизированной линии резки профиля (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	250000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
339	339	DJ	2893180	Ручной инструмент (ЭМО)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	мар.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
340	340	DK	2926939	Запасные части к оборудованию и Оборудование фирмы Graco (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	900000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

341	341	DK	2912100	Закупка и монтаж кромкоскальвающего станка СКС-25М (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
342	342	DK	2949130	Закупка промышленных пылесосов (8 цех, ОКК, 7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	400000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
343	343	DL	3190220	Закупка грузоподъемных магнитов PML-1000 (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	5	4100000000	Лен. обл.	115000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
344	344	DK	2928135	Закупка домкратов гидравлических ДГ-10 в комплекте с насосами г/п-10т (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	230000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
345	345	DK	2928135	Закупка домкратов гидравлических тянущих ДО-10 г/п 10т в комплекте с насосами (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
346	346	DK	2915104	Закупка и монтаж мостовых кранов г/п 30т (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
347	347	DK	2893180	Закупка электрической фаскосъемной машины типа GT11200 либо аналогичной (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	132000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
348	348	DK	2893180	Закупка электрической фаскосъемной машины типа GTW 1500WB либо аналогичной (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	160000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
349	349	DK	2922763	Закупка комплектов сварочного оборудования: источник и полуавтомат для сварки в среде защитного газа (6,8,9 цех,ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	36	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
350	350	DK	2922763	Закупка инверторного сварочного полуавтомата на 380В (8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	30	4100000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

351	351	DL	3222257	Закупка конвертора сварочного напряжения КСУ-320 (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	760000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
352	352	DK	2922771	Закупка инверторного сварочного аппарата на 220В (типа Кетрри MinarcEVO или аналог.) (5,8,9 цех,ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	240000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
353	353	DK	2922771	Закупка сварочного аппарата для автоматической сварки под слоем флюса двумя проволоками "расщепленной" дугой (типа Esab A2 либо аналог.) (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	6200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
354	354	DK	2922771	Закупка сварочного аппарата для автоматической сварки под слоем флюса (типа Esab A6 либо аналог.) (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1800000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
355	355	DK	2922720	Закупка сварочной каретки (минитрактор)(4,8,9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	10	4100000000	Лен. обл.	570000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
356	356	DK	2893180	Закупка Фаскосъемной электрической машины (8 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	132000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
357	357	DK	2922771	Закупка сварочного оборудования типа Кетрри SuperSnake для сварки на больших расстояниях и в труднодоступных местах (9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	4100000000	Лен. обл.	6600000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
358	358	DK	2923629	Закупка газорезательного полуавтомата на магнитной рейке для срезания подъемных петель (9 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	142000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
359	359	DK	2893246	Закупка и монтаж ленточной пилы по металлу с автоматической подачей прутка и рольгангом, Наибольший диаметр	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
360	360	DK	2922100	Закупка и монтаж токарного станка типа 16К-20 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	3600000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"



361	361	DK	2922100	Закупка и монтаж токарного станка типа 16К-25 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	2600000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
362	362	DK	2922100	Закупка и монтаж токарно-револьверного станка (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1300000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
363	363	DK	2922150	Закупка и монтаж вертикально-фрезерного станка типа 6P13	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1700000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
364	364	DK	2922150	Закупка и монтаж Вертикального безконсольно-фрезерного станка типа 654 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
365	365	DK	2922111	Закупка и монтаж Универсального вертикально-сверлильного станка с механической подачей типа 2С132 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	5	4100000000	Лен. обл.	2250000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
366	366	DK	2922111	Закупка и монтаж Радиально-сверлильного станка с механической подачей типа 2М55 (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	1700000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
367	367	DK	2922112	Закупка и монтаж горизонтально-расточного станка с борштангой и задней стойкой типа 2А620В (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
368	368	FA	4521424	Закупка и монтаж камерной печи для отпуска и отжига сталей, отжига и старения алюминия с механическим выдвижным подом (6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
369	369	DK	2922771	Закупка и монтаж сварочного оборудования для аргодуговой сварки (4,6 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	3	4100000000	Лен. обл.	960000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
370	370	DK	2922209	Закупка и монтаж Пресса гидравлического горизонтального (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
371	371	DK	2923629	Закупка Гильотины по металлу (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000003	Лен. обл.	1700000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
372	372	DK	2922165	Закупка Отрезного станка для труб до 60 мм (1 шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000004	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

373	373	DK	2922165	Закупка Станка настольного для гибки и резки полосы до 120*6 мм(1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000005	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
374	374	FA	4521424	Закупка Печи отжига для труб до 170мм (1 шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000006	Лен. обл.	250000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
375	375	DK	2922190	Закупка Станка для гибки труб с большим радиусомгиба (БКМ-55) (1шт) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000007	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
376	376	DK	2922170	Закупка и монтаж Станка ТВЧ фирмы AWS SCHAFFER (аналог SRBMI 1200) (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
377	377	DK	2922762	Закупка и монтаж Сварочного оборудования для сварки труб: источник полуавтомат, типа EWM AlphaQ либо аналог. (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
378	378	DK	2922685	Закупка и монтаж Роликовых вращателей (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
379	379	DN	3612667	Закупка и монтаж Поворотного стола (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	6	41000000000	Лен. обл.	720000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
380	380	DK	2922120	Закупка и монтаж Станка для снятия фаски с труб (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	560000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
381	381	DK	2923629	Закупка и монтаж Переносного аппарата для ручной плазменной резки (4 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	120000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
382	382	DK	2918433	Закупка Электрического окрасочного аппарата ST Max-395 на 220v (7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
383	383	DK	2918433	Закупка осушителя воздуха ZAM 5000 (в комплекте с рукавом) (7 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	900000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

384	384	DK	2923629	Закупка дробеструйного аппарата SCW-2452 (полная комплектация) (7 цех)	Согласно техническому заданию	839	компл.	2	4100000000	Лен. обл.	360000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
385	385	DK	2923629	Закупка блоков и джойстиков управления порталных кранов г/п 100т. (ЭМО)	Согласно техническому заданию	839	компл.	2	4100000000	Лен. обл.	600000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
386	386	DK	2912107	Закупка насоса погружного с низким забором воды Тарпо Т50 в комплекте с рукавами армированными Ду 20 (500 м.) 5цех	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000001	Лен. обл.	150000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
387	387	DK	2922170	Закупка Трубогибочного станка УТС-6/1А (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000002	Лен. обл.	220000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
388	388	DK	2922100	Закупка резьбонарезного станка МЗК-95P(1/2 -2, M20-M60) (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000003	Лен. обл.	192500,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
389	389	DK	2918521	Закупка станда для прокатки масляных систем с тонкостью фильтрации до 10 мкм., производительность до 24 м3/час (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000005	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
390	390	FA	4540161	Покраска portalного крана г/п 100/10т (5 цех)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	4100000000	Лен. обл.	850000,00	643	фев.15	май.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
391	391	DK	2922150	Закупка переносного фрезерного станка для механической обработки опорных поверхностей фундаментов механизмов с	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2500000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
392	392	DK	2928360	Модернизация электрооборудования верхнего строения крана (замена электромагнитных преобразователей)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
393	393	DJ	2812110	Аренда емкостей для хранения технических газов	Согласно договору	113	м3	80	4100000000	Лен. обл.	1800000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
394	394	DK	2923629	Закупка отопительных агрегатов	Согласно техническому заданию	796	шт	9	4100000000	Лен. обл.	390000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
395	395	DG	2320720	Закупка ГСМ для технологического и ПТ оборудования	согласно техническому заданию			невозможно определить количество	4100000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

396	396	OA	9429000	Оказание услуги по передаче данных системы учёта электроэнергии и мощности	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	142116,00	643	январь.15	фев.15	декабрь.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	да	ЭМО	Бюджет завода	услуги	ПАО "ВСЗ"
397	397	GA	5269919	Ремонт оборудования Канализационных Насосных Станций №1-3	Согласно техническому заданию		договор	насосные агрегаты(4 шт.), механические	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
398	398	IA	6050012	Услуги по транспортировке газа по распределительному подводящему газопроводу высокого давления потребителю	Согласно договору	168	т	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1300000,00	643	декабрь.15	декабрь.15	декабрь.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
399	399	DK	2923629	Закупка машинки для заточки вольфрамовых электродов INTEGRAL WEG 4,0 или аналог.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	250000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ОКК	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
400	400	DK	2930110	Закупка криогенной установки для охлаждения образцов (ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ОКК	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
401	401	DK	2922740	Закупка сварочной установки для ремонтной сварки "Флэр Оптима" (ОКК)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	220000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
402	402	DK	2946234	Закупка стента для калибровки и испытаний сварочного оборудования (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
403	403	DK	2922150	Закупка универсального фрезерного станка СФ 676 с комплектом приспособлений и дополнительным оборудованием. (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
404	404	DK	3312467	Закупка двуканального цифрового осциллографа (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	120000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
405	405	FA	4560250	Монтаж вентиляции в хим.лаборатории	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
406	406	DN	3612656	Закупка шкафов вытяжных для лаборатории	Согласно техническому заданию	796	шт	4	41000000000	Лен. обл.	750000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
407	407	DL	3314251	Закупка виброметра анализатора спектра трехканального Экофизика 101В (ОНСО)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	не определена	декабрь.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

408	408	EA	4110100	Водоснабжение	Согласно договору	113	м3/год	350 000 м3/год	41000000000	Лен. обл.	7300000,00	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
409	409	EA	4110400	Водоотведение	Согласно договору	113	м3/год	250 150 м3/год	41000000000	Лен. обл.	5800000,00	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
410	410	EA	4010419	Поставка электроэнергии	Согласно договору	245	кВт*ч, кВт	30 600 000 кВт*ч, 11 000 кВт	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
411	411	EA	4020116	Поставка природного газа	Согласно договору	168	т	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.15	дек.15	дек.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
412	412	EA	4020116	Поставка технического газа	Согласно договору	168	т	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	#####	643	апр.15	апр.15	апр.16	Запрос предложений		нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
413	413	OA	9910090	Фото и видеосъемка строительства ледоколов и изготовление фильма о строительстве	Согласно пожеланиям заказчика		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2000000,00	643	авг.15	сен.15	авг.18	Запрос предложений		да	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
414	414	KA	7499090	Участие в выставке Нева - 2015 - оплата площади и обеспечения функционирования стенда	нет		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
415	415	KA	7499090	Участие в выставке Нева - 2015 - оплата дизайн-проекта, монтажа и демонтажа стенда	нет		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
416	416	KA	7499090	Участие в выставке Морская индустрия России - оплата площади и обеспечения функционирования стенда	нет		договор	1	41000000000	Лен. обл.	250000,00	643	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
417	417	KA	7499090	Участие в выставке Морская индустрия России - оплата дизайн-проекта, монтажа и демонтажа стенда	нет		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	апр.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОМ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"

418	418	GA	5239060	Корпоративные подарки (8 марта и 23 февраля)	Корпоративные подарки (8 марта и 23 февраля)	796	шт	1600	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	фев.15	фев.15	Закупка у единственного поставщика	пп.15 п.3.5.5	нет	ОРП	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
419	419	GA	5239060	Корпоративные подарки( Новый год)	согласно перечня	796	шт	1600	41000000000	Лен. обл.	525000,00	643	окт.15	ноя.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.15 п.3.5.5	нет	ОРП	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
420	420	DN	3612540	Стол д/настольного тенниса	согласно перечня	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	апр.15	май.15	июл.15	Запрос цен		да	ОРП	бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
421	421	DN	3693542	Тренажер (беговая дорожка)	согласно перечня	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос цен		да	ОРП	бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
422	422	GA	5262660	Изготовление деталей согласно техническим чертежам	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	не определен	643	мар.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
423	423	DK	2922720	Сопло к плазмотрону тип СПР4/3	Согласно техническому заданию	796	шт	4000	41000000000	Лен. обл.	560000,00	643	июнь	июль	дек.15	запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
424	424	DK	2922720	Электрод к плазмотрону тип ЭП-01	Согласно техническому заданию	796	шт	4000	41000000000	Лен. обл.	560000,00	643	июнь	июль	дек.15	запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
425	425	DK	2922720	Катод Kjellberg K2-XL	Согласно техническому заданию	796	шт	720	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
426	426	DK	2922720	Сопло Kjellberg L1-XL 160A	Согласно техническому заданию	796	шт	96	41000000000	Лен. обл.	540000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
427	427	DK	2922720	Сопло Kjellberg L2-XL 250A	Согласно техническому заданию	796	шт	240	41000000000	Лен. обл.	170000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
428	428	DK	2922720	Сопло Kjellberg L4-XL 300A	Согласно техническому заданию	796	шт	480	41000000000	Лен. обл.	340000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
429	429	DK	2922720	Колпачек сопла Kjellberg PB-S75	Согласно техническому заданию	796	шт	144	41000000000	Лен. обл.	120000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

430	430	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 130A	Согласно техническому заданию	796	шт	240	4100000000	Лен. обл.	185000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
431	431	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 130A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	4100000000	Лен. обл.	210000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
432	432	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	480	4100000000	Лен. обл.	420000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
433	433	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 260A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	4100000000	Лен. обл.	210000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
434	434	DK	2922720	Электрод Hypertherm 400 400A	Согласно техническому заданию	796	шт	120	4100000000	Лен. обл.	140000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
435	435	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 130A	Согласно техническому заданию	796	шт	240	4100000000	Лен. обл.	250000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
436	436	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 130A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	4100000000	Лен. обл.	260000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
437	437	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	480	4100000000	Лен. обл.	500000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
438	438	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 260A Bevel	Согласно техническому заданию	796	шт	240	4100000000	Лен. обл.	260000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
439	439	DK	2922720	Сопло Hypertherm 400 400A	Согласно техническому заданию	796	шт	120	4100000000	Лен. обл.	165000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
440	440	DK	2922720	Защитный колпак Hypertherm 30-130A	Согласно техническому заданию	796	шт	24	4100000000	Лен. обл.	100000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
441	441	DK	2922720	Защитный колпак Hypertherm 200-400A	Согласно техническому заданию	796	шт	48	4100000000	Лен. обл.	200000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

442	442	DK	2922720	Завихритель Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	96	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
443	443	DK	2922720	Экран Hypertherm 400 260A	Согласно техническому заданию	796	шт	96	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	май.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
444	444	DK	2922720	Горелка сварочная	Согласно техническому заданию	796	шт	80	41000000000	Лен. обл.	320000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
445	445	DK	2922720	Наконечник к горелке типа CuCrZr	Согласно техническому заданию	796	шт	8400	41000000000	Лен. обл.	320000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
446	446	DL	3313101	Кабель OLFLEX H 07 RN-F7G1,5	Согласно техническому заданию	18	пог.м	300	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
447	447	DL	3313101	Кабель КГСРТ	Согласно техническому заданию	18	пог.м	292	41000000000	Лен. обл.	840717,00	643	июн.15	июн.15	июл.15	Запрос цен		да	ОЗ	230	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
448	448	DH	2519612	Рукав кислородный	Согласно техническому заданию	18	пог.м	3000	41000000000	Лен. обл.	140000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
449	449	DH	2519612	Рукав ацетиленовый	Согласно техническому заданию	18	пог.м	3000	41000000000	Лен. обл.	140000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
450	450	DH	2519612	Рукав углекислотный	Согласно техническому заданию	18	пог.м	3000	41000000000	Лен. обл.	105000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
451	451	DK	2930340	Электрическая шлифмашинка угловая diam. круга 125 мм и 150 мм	Согласно техническому заданию	796	шт	80	41000000000	Лен. обл.	600000,00	643	июн.15	июл.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
452	452	DK	2930340	Электрическая шлифмашинка прямая, электрическая дрель	Согласно техническому заданию	796	шт	60	41000000000	Лен. обл.	580000,00	643	июн.15	июл.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
453	453	DK	2930340	Пневматическая шлифмашинка прямая	Согласно техническому заданию	796	шт	25	41000000000	Лен. обл.	375000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"



454	454	DK	2930340	Молоток рубильный	Согласно техническому заданию	796	шт	30	4100000000	Лен. обл.	450000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
455	455	DL	3120385	Балластный реостат РБ-306	Согласно техническому заданию	796	шт	50	4100000000	Лен. обл.	315000,00	643	май.15	определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
456	456	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	179316,00	643	мар.15	май.15	апр.16	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
457	457	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	137928,00	643	апр.15	апр.15	апр.16	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
458	458	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	206892,00	643	май.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
459	459	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	137928,00	643	май.15	май.15	апр.16	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
460	460	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	324144,00	643	май.15	май.15	апр.16	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
461	461	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	344832,00	643	май.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
462	462	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	344832,00	643	май.15	май.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
463	463	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	137928,00	643	май.15	май.15	июн.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
464	464	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	206892,00	643	июн.15	июн.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
465	465	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	4100000000	Лен. обл.	248280,00	643	июн.15	июн.15	июн.16	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"



478	478	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	179316,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
479	479	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	137928,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
480	480	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	48276,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
481	481	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	206892,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
482	482	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	110340,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
483	483	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	303444,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
484	484	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	124140,00	643	фев.15	фев.15	ноя.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
485	485	KA	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	206892,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.18 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
486	486	GA	5239090	Закупка строительных и хозяйственных товаров	Согласно перечня		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	462000,00	643	январь.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
487	487	DB	1816160	Спецодежда	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	8170320,00	643	январь.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
488	488	D	2928348	Средства индивидуальной защиты	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	январь.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
489	489	DE	3010390	Канцелярские товары	Согласно перечня	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	624339,54	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"

490	490	DE	2103161	Офисная бумага	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	932220,00	643	янв.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
491	491	DM	3410250	Микроавтобус Форд Транзит	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1634000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
492	492	DK	2924331	Экскаватор Hyundai R 140W7 гидромолот	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	6640000,00	643	мар.15	апр.15	июн.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
493	493	DM	3410449	Автокран Grove RT- 100г.	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июн.15	сен.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
494	494	DM	3420199	Прицеп топливозаправщика - Нефаз	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1178000,00	643	окт.15	ноя.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
495	495	DM	3410440	Тягач Скания (Евротент)	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	9000000,00	643	июн.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
496	496	DM	3410192	Газель г/п - 1500 кг.	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
497	497	KA	3440170	Оборудование ремзоны	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	580000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
498	498	OA	9431000	Модернизация и пр ж/д путей к цеху 8 и складу	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
499	499	DM	3410121	Форд фокус	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	1800000,00	643	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
500	500	DM	3410261	Микроавтобус Hyundai	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
501	501	DM	3410261	Микроавтобус W Multivan	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

502	502	DM	3410121	Автомобиль Инфинити QX-60	Согласно техническому заданию	796	шт	1	4100000000	Лен. обл.	2360000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
503	503	DD	2320212	Поставка бензина АИ-92	Согласно техническому заданию	112	л	48000	41000000000	Лен. обл.	2000000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
504	504	DD	2320230	Горючесмазочные материалы	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	7000000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
505	505	DD	2320000	Поставка бензина А-80	Согласно техническому заданию	112	л	16000	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
506	506	DM	3430300	Закупка запасных частей для российских ТС	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	3000000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
507	507	DM	3430300	Закупка запасных частей для импортных ТС	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	4000000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
508	508	DM	3520460	Закупка запасных частей для ж/д транспорта	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	600000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ТЦ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
509	509	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (грузовой транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	5000000,00	643	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
510	510	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (автокраны)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	3000000,00	643	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
511	511	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (легковой и пассажирский транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	100000,00	643	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
512	512	IA	6023010	Услуги сторонних перевозчиков (спецтехника)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	70000,00	643	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
513	513	IA	6011020	Услуги сторонних перевозчиков (ж/д транспорт)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	ноя.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"

514	514	OA	9437000	Техническое обслуживание ТС	Согласно руководства по эксплуатации			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1300000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
515	515	OA	9437000	Ремонт транспортных средств	Согласно системы сертификации			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	5900000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
516	516	KA	7423060	Декларация пожарной безопасности	Опыт и репутация. Наличие документов, дающих право на проведение работ по разработке декларации	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	600000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
517	517	FA	4560294	Подтверждение аккредитации	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
518	518	QA	9910090	Лицензия Гидромета	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
519	519	QA	9910090	Подтверждение сертификата работ по ОТ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
520	520	DG	2429140	Сорбирующие материалы	сертификаты соответствия гигиеническим и природоохранным требованиям		договор	1	41000000000	Лен. обл.	265000,00	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
521	521	FA	4560294	Экологический аудит	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
522	522	KA	7423060	Проект по отходам	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	900000,00	643	фев.15	не определена	дек.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
523	523	OA	9010020	Утилизация отходов 1-5 кл. опасности	лицензия на размещение, использование, обезвреживание, включение в ГРОРО		договор		41000000000	Лен. обл.	3000000,00	643	дек.15	дек.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ООТПБи Э	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
524	524	KA	7260090	Электронное рабочее место специалиста по охране труда (автоматизированное)	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	118000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос цен		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
525	525	DL	3313142	Анализатор ТОПА3-N	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	350000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

526	526	DL	3313163	Переносной хроматограф ФГХ-1	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	480000,00	643	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
527	527	DJ	2813151	Аппарат для получения особо чистой воды	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ООТПБи Э	бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
528	528	DK	2923629	Сервисный чемодан фирмы WIKA с насосом СРР30, манометром СРН6200 и переходниками (для испытания датчиков давления)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	120000,00	643	апр.15	фев.15	дек.15	запрос предложений		да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
529	529	DL	3313125	Расходомер портативный ультразвуковой (диапазон скоростей потока жидкости от 30 до 30 м/с, рабочие условия от -10 до 50 С, датчики для	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	апр.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
530	530	DK	2924116	Буксирный амортизатор длина на -150 тонн, длинна-6м, с двумя огонами	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ПОИ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
531Д	531	FA	4520510	Ремонт помещения сауны КП на 2 этаже блока Э	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	фев.15	мар.15	май.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
532Д	532	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	60000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
533Д	533	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	100000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
534Д	534	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	10000	41000000000	Лен. обл.	3700000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
535Д	535	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	100000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июн.15	июл.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
536Д	536	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	5000	41000000000	Лен. обл.	1850000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"

537Д	537	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ на строящихся заказах	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	18965	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
538Д	538	OA	9429000	Выполнение работ по нанесению защитного покрытия на металлоизделия (гальванопокрытие)	Наличие производственных мощностей, выполнение работ согласно графику.		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	фев.15	мар.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
539Д	539	DD	2010241	Закупка досок из дерева Бонгосси	нет		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
540Д	540	DK	2928184	Гайковерт мод. ГГФК1040	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	515513,36	643	апр.15	май.15	июн.15	Запрос предложений		да	5 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
541Д	541	OA	9460000	Модернизация машин термической резки "Кристалл" с заменой рабочих станций, программного обеспечения, энергоцепей (корпусное)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	3422000,00	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	8 цех	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
542Д	542	OA	9429000	Выполнение работ по нанесению защитного покрытия на металлоизделия (гальванопокрытие)	Наличие производственных мощностей, выполнение работ согласно графику.		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
543Д	543	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (монтаж вентиляции на строящихся заказах)	Согласно техническому заданию	539	чел/час	15000	41000000000	Лен. обл.	6150000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ОПП	230/231	Работы	ПАО "ВСЗ"
544Д	544	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (монтаж вентиляции на строящихся заказах)	Согласно техническому заданию	539	чел/час	15000	41000000000	Лен. обл.	6150000,00	643	фев.15	фев.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ОПП	230/231	Работы	ПАО "ВСЗ"
545Д	545	DJ	2947184	Шпилька в комплекте с керамической шайбой (КОСО KAS+KAGB) №арт.008-0061-001 по каталогу ф.RETCO)	Согласно техническому заданию	796	шт	90000	41000000000	Лен. обл.	28000,00	978	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос цен		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
546Д	546	CA	1429210	Абразивный порошок (0.5-3.0)с МКР ТУ 3989-002-8211794.2008	Согласно техническому заданию	168	т	500	41000000000	Лен. обл.	1460000,00	643	фев.15	мар.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
547Д	547	DL	3120114	Электрика	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	фев.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
548Д	548	DL	3122083	Кабельные лестницы	Согласно техническому заданию			Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	232820,87	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос цен		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"



549Д	549	DG	2413190	Пластмасса CHOCKFAST EPY	Согласно техническому заданию	166	кг	500	4100000000	Лен. обл.	20428,80	978	фев.15	мар.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
550Д	550	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	60000	4100000000	Лен. обл.	#####	643	июн.15	июл.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
551Д	551	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	50000	4100000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
552Д	552	DJ	2914276	Термальная установка	Согласно ИТТ		договор	1	4100000000	Лен. обл.	290000,00	978	апр.15	май.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		Нет	ТЦПП	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
553Д	553	DG	3133030	Судовая арматура для обогрева систем ЭУ	Согласно ИТТ		Невозможно определить количество		4100000000	Лен. обл.	6000000,00	643	фев.15	мар.15	сен.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
554Д	554	DK	2911160	Переконсервация дизельных двигателей	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		4100000000	Лен. обл.	769374,16	643	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	Нет	ПОИ	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
555Д	555	DL	3313167	Датчики температуры, саморегулируемый греющий кабель	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		4100000000	Лен. обл.	1853505,48	643	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.7	Нет	ТЦПП	230,231,509	материалы	ПАО "ВСЗ"
556Д												643										
557Д	557	DI	2320710	Мазут	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		4100000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
558Д	558	JA	6613010	Услуги по страхованию СМР - 511 заказ	Согласно техническому заданию		договор	1	4100000000	Лен. обл.	3363000,00	643	фев.15	фев.15	окт.15	Запрос предложений		да	ФО	511	Услуги	ПАО "ВСЗ"
559Д	559	DN	2949229	Расходные материалы для КМТ	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		4100000000	Лен. обл.	806000,00	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
560Д	560	DJ	2712120	Сортовой прокат	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество		4100000000	Лен. обл.	Не определена	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"

561Д	561	DJ	2715443	Труба нержавеющая	Согласно техническому заданию		Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ТЦПП	231	материалы	ПАО "ВСЗ"	
562Д	562	DJ	2811633	Двери инспекционные	Согласно техническому заданию	796	шт	20	41000000000	Лен. обл.	963700,00	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
563Д	563	DN	3612705	Неметаллическая мебель	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
564Д	564	IA	6050012	Услуги по транспортировке газа по распределительному подводящему газопроводу высокого давления потребителю (процедура 2014)	Согласно договору	168	т	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	1300000,00	643	дек.14	фев.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
565Д	565	EA	4020116	Аренда оборудования газовой станции (процедура 2014)	Согласно договору	876	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	206400,00	643	январь.15	апр.15	апр.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
566Д	566	EA	4540230	Ремонт помещений	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	240000,00	643	авг.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
567Д	567	DL	3190787	Датчики температуры для обогрева балластных цистерн (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	796	шт	22	41000000000	Лен. обл.	1073576,00	643	дек.14	фев.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
568Д	568	EA	4020116	Кислород жидкий технический (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	Невозможно определить количество	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	фев.15	фев.18	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
569Д	569	EA	2813100	Котел водогрейный (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	6094,00	840	дек.14	фев.15	апр.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
570Д	570	DJ	2894010	Наконечники к сварочному оборудованию (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	236330,40	643	дек.14	фев.15	дек.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
571Д	571	DK	2922295	Станция гидравлическая насосная (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	дек.14	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
572Д	572	DK	2916340	Станок для гибки труб (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	1333400,00	643	дек.14	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

573Д	573	DK	2916360	Пневматическое зачистное оборудование (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	500000,00	643	дек.14	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
574Д	574	DL	3190290	Комплект оборудования к системе электрообогрева	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	859498,17	840	апр.15	май.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
575Д	575	DN	2714710	Электроды сварочные УОНИ 13/55 diam. 3мм (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	168	т	12,5	41000000000	Лен. обл.	649000,00	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	запрос предложений		да	ОКК	511	материалы	ПАО "ВСЗ"
576Д	576	DN	2714710	Электроды сварочные 48ХН-2 diam. 3мм.(процедура 2014)	Согласно техническому заданию	168	т	6,9	41000000000	Лен. обл.	1465560,00	643	дек.14	фев.15	декабрь.15	запрос предложений		да	ОКК	511	материалы	ПАО "ВСЗ"
577Д	577	DN	2611920	Флюс сварочный ОК Flux 10.71 Проволока сварочная ОК 12.22(процедура 2014)	Согласно техническому заданию	166	кг	8200	41000000000	Лен. обл.	872542,74	643	дек.14	фев.15	декабрь.15	запрос предложений		да	ОКК	511	материалы	ПАО "ВСЗ"
578Д	578	DL	3190290	Электрооборудование (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2060377,00	643	дек.14	фев.15	апр.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
579Д	579	DD	2320480	Смазка для швартовой лебедки (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	112	л	7000	41000000000	Лен. обл.	2600000,00	643	дек.14	январь.15	февраль.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
580Д	580	DN	2519850	Заключение договора на поставку ремней крепления ЗИП 230 зак. (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	568972,40	643	дек.14	январь.15	март.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
581Д	581	DJ	2712360	Усы швартовые и буксировочные на 230 зак. (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	9999304,84	643	дек.14	март.15	май.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
582Д	582	DL	3190290	Нагрузочное устройство (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	фев.15	апр.15	запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
583Д	583	DK	2922670	Комплект сварочного оборудования для 230/231/509 заказов (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	839	компл.	3	41000000000	Лен. обл.	1221526,56	643	дек.14	фев.15	декабрь.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
584Д	584	DK	2929229	Инструмент (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	559481,35	643	дек.14	фев.15	январь.16	запрос предложений		да	ТЦПП	230/231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

585Д	585	DL	3313167	Микроволновые датчики типа VegaFlex (процедура 2014)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	11194,66	978	дек.14	фев.15	мар.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
586Д	586	DL	3190290	ЦУ резервного блока циркуляционного насоса термальной жидкости – 1 шт. для 230 зак., 1шт. для 509 зак., ЦУ блока технической воды –	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	510609,60	643	дек.14	мар.15	май.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230/231/509	материалы	ПАО "ВСЗ"
587Д	587	EA	4010419	Покупка электрической энергии (процедура 2014)	Согласно договору		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	фев.15	дек.17	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
588Д	588	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	100000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
589Д	589	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	170000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
590Д	590	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	40000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
591Д	591	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	48000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
592Д	592	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	440000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
593Д	593	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	15000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
594Д	594	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	120000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
595Д	595	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	200000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
596Д	596	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	январь.15	декабрь.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"

597Д	597	OA	9429000	Выполнение малярно-изоляционных работ (процедура 2014)	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора		договор	1	4100000000	Лен. обл.	#####	643	дек.14	янв.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
598Д	598	EA	4110100	Заключение договора на холодное водоснабжение и водоотведение (процедура 2014)	Согласно договору		договор	1	4100000000	Лен. обл.	не определена	643	дек.14	янв.15	дек.17	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
599Д	599	DG	2424710	Крем для рук (по бюджетам подразделений на 2015 год) (процедура 2014)	Согласно техническому заданию	796	шт	22124	4100000000	Лен. обл.	800000,00	643	дек.14	фев.15	дек.15	запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
600Д	600	GA	5235020	Оказание информационных услуг с использованием экземпляров Системы Консультант Плюс	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	4100000000	Лен. обл.	600000,00	643	фев.15	мар.15	мар.16	запрос предложений		да	Юро	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
601Д	601	DK	2915157	Кран балки на строящиеся заказы г/п 0,3 т.	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	4100000000	Лен. обл.	380290,00	643	май.15	май.15	июн.15	Закупка у единственного поставщика		нет	ТЦПП	230/509	материалы	ПАО "ВСЗ"
602Д	602	DL	3230227	Модульные коробки	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	4100000000	Лен. обл.	2450,00	978	апр.15	май.15	май.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
603Д	603	DK	2922720	Горелка сварочная	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	4100000000	Лен. обл.	430000,00	643	янв.15	фев.15	апр.15	запрос предложений		нет	ОНСО	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
604Д	604	DJ	2723158	Комплект панелей ОАПС	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	4100000000	Лен. обл.	4016130,00	643	мар.15	фев.15	янв.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	231/509	материалы	ПАО "ВСЗ"
605Д	605	DL	3133101	Кабель для системы видеонаблюдения	Согласно техническому заданию	876	Условная единица	1	4100000000	Лен. обл.	4950,00	978	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230/231/509	материалы	ПАО "ВСЗ"
606Д	606	DL	3313167	Микроволновые датчики типа Vegaflex	Согласно техническому заданию	796	шт	4	4100000000	Лен. обл.	11194,66	978	апр.15	апр.15	июн.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	509	материалы	ПАО "ВСЗ"
607Д	607	FA	4560214	Плавающий пол	Согласно техническому заданию	55	м2	2500	4100000000	Лен. обл.	Не определена	643	фев.15	фев.15	апр.15	Запрос предложений		да	ТЦПП	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
608Д	608	DL	3313167	Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-68-0115-01G-C1-020-L-N-M, ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-68-0115-01G-C2-020-L-N-M	Согласно техническому заданию	796	шт	21	4100000000	Лен. обл.	1734723,90	643	фев.15	фев.15	апр.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230,231,509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

609Д	609	DL	3115100	Электрооборудование - подача питания на 230 заказ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	фев.15	фев.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
610Д	610	DH	2519240	Герметик Sikaflex - 291 (белый)	Согласно техническому заданию	166	кг	120	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	7 цех	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
611Д	611	DK	2924116	Амортизаторы	Согласно техническому заданию	796	шт	300	41000000000	Лен. обл.	219223,75	643	мар.15	мар.15	апр.15	Запрос предложений		да	5 цех	230/231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
612Д	612	DL	3230227	Крышки вентиляционные и крышки для электрооборудования (Процедура 2014 )	Согласно техническому заданию	796	шт	179	41000000000	Лен. обл.	2193600,00	643	дек.14	фев.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	509	материалы	ПАО "ВСЗ"
613Д	613	MA	8040020	Обучение, повышение квалификации и проверка знаний руководителей, специалистов. Подготовка, переподготовка и повышение	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	дек.15	закупка у единственного поставщика	пп.17 п.3.5.5	нет	ОТО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
614Д	614	DL	3190290	Услуги по ремонту двигателей, насосов, трансформаторов и катушек	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3060000,00	643	мар.15	апр.15	мар.18	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
615Д	615	DH	2524170	Ящики ЗИП	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
616Д	616	OA	9429000	Разработка технического проекта на постройку ледоколов пр. АARC 124	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"
617Д	617	OA	9429000	Разработка технического проекта на постройку ледоколов пр. АARC130А	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май.15	июн.15	ноя.17	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"
618Д	618	OA	9429000	Разработка технического проекта на постройку ледоколов пр. АARC125	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"
619Д	619	OA	9429000	Разработка РКД, ПСТ, ПСД, ЭД для проекта АARC 124	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"
620Д	620	OA	9429000	Разработка РКД, ПСТ, ПСД, ЭД для проекта АARC 125	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"

621Д	621	OA	9429000	Разработка РКД, ПСТ, ПСД, ЭД для проекта ААРС130А	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май.15	июн.15	ноя.17	Запрос предложений		нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"
622Д	622	DL	3115100	Трансформатор для системы антиобледенения	Согласно техническому заданию	796	шт	3	41000000000	Лен. обл.	59468,46	978	мар.15	апр.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
623Д	623	DG	2890000	Канат для собственной буксировки	Техническая спецификация должна быть парафирована КБ "Вымпел"	18	пог.м	220	41000000000	Лен. обл.	2547000,00	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
624Д	624	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	40000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	мар.15	апр.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
625Д	625	OA	9429000	Выполнение работ судостроительного профиля	Наличие РМРС, прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	40000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	мар.15	апр.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	231/230/511/512/513 и планируемые	Работы	ПАО "ВСЗ"
626Д	626	OA	9429000	Выполнение электромонтажных работ на строящемся заказе	Согласно техническому заданию	18	пог.м	75000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	апр.15	апр.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ОПП	230	Работы	ПАО "ВСЗ"
627Д	627	DJ	2700000	Твердославные борфрезы	Согласно техническому заданию	796	шт	3650	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	мар.16	Запрос предложений		да	ОЗ	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
628Д	628	DJ	2700000	Зачистные абразивные круги Isma Flex	Согласно техническому заданию	796	шт	171350	41000000000	Лен. обл.	8050000,00	643	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос цен		да	ОЗ	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
629Д	629	FA	4560250	Химическая промывка водогрейных котлов KB-Гм-20 2 ед.	Согласно техническому заданию	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	1480000,00	643	мар.15	май.15	авг.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Работы	ПАО "ВСЗ"
630Д	630	DL	3115100	Силовой трансформатор для ТП-22	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	350000,00	643	мар.15	мар.15	мар.15	Запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
631Д	631	OA	9400000	Зарядка огнетушителей	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	мар.15	апр.15	дек.15	Запрос предложений		нет	ООТПБи Э	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
632Д	632	OA	9400000	Шефмонтаж термальных котлов	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	30000,00	978	мар.15	апр.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ПОИ	230/509	Услуги	ПАО "ВСЗ"

633Д	633	DJ	2897154	Арматура ДУА для системы осушения нефтесодержащих вод	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
634Д	634	DK	2900000	Вакуумные унитазы Jets	Согласно техническому заданию	796	шт	7	41000000000	Лен. обл.	11240,00	978	мар.15	мар.15	мар.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
635Д	635	OA	9400000	Разработка документации по проведению спуска зак.231 с баржи "Атлант"	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	536900,00	643	мар.15	мар.15	май.15	закупка у единственного поставщика	пп.8 п.3.5.5	нет	ТЦПП	231	Услуги	ПАО "ВСЗ"
636Д	636	DG	2700000	Сеть палубная противоскольжения вертолетная	Согласно техническому заданию	796	шт	1	41000000000	Лен. обл.	1062000,00	643	мар.15	апр.15	май.15	Запрос предложений		нет	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
637Д	637	DL	3313167	Микроволновые датчики типа Vegaflex	Согласно техническому заданию	796	шт	4	41000000000	Лен. обл.	11194,66	978	сен.15	окт.15	дек.15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
638Д	638	QA	9910090	Услуги по организации перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза в (из) порта	Согласно проекту договора		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	2000000,00	643	апр.15	апр.15	январь.16	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
639Д	639	DD	2022176	Поручни из дуба на строящиеся заказы	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определена	643	апр.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
640Д	640	DJ	2700000	Металлопрокат (уголок, труба, лист, полоса)	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определена	643	апр.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
641Д	641	DL	3130000	КАБЕЛЬ FXMMS 2 OM3T 13872 HELKAMA с сертификатом РМРС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	800	41000000000	Лен. обл.	250000,00	643	апр.15	май.15	июнь.15	прямая закупка	п.3.5.6	нет	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
642Д	642	DL	3130000	Плавучесть кабельная	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	180000,00	643	апр.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
643Д	643	DL	3130000	Кабель КНР 3*150	Согласно техническому заданию	18	пог.м	3500	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	апр.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
644Д	644	DL	3130000	Кабель судовой НРШМ	Согласно техническому заданию	18	пог.м	260	41000000000	Лен. обл.	330000,00	643	апр.15	май.15	июнь.15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"



645Д	645	DB	1713000	Ветошь обтирочная	Согласно техническому заданию	168	т	12	41000000000	Лен. обл.	491000,00	643	апр. 15	май. 15	апр. 16	Запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
646Д	646	MA	8090000	Обучение, повышение квалификации и проверка знаний руководителей, специалистов.	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	апр. 15	май. 15	дек. 15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОГО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
647Д	647	DJ	2700000	Планки отличительные	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	370000,00	643	июл. 15	июл. 15	авг. 15	Запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
648Д	648	DM	3513202	Поставка фильтра для системы заборной воды бассейна с сертификатом РМРС и шефмонтажем	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	658250,00	643	апр. 15	май. 15	авг. 15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
649Д	649	DL	3130000	Кабель сварочный (ГОСТ МЭК 60245-6-97)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	1000	41000000000	Лен. обл.	165460,00	643	апр. 15	май. 15	июн. 15	Запрос предложений		да	ОНСО	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
650Д	650	DH	2519612	Рукав для сварки (ГОСТ 9356)	Согласно техническому заданию	18	пог.м	3000	41000000000	Лен. обл.	167694,00	643	апр. 15	май. 15	июн. 15	Запрос предложений		да	ОНСО	бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
651Д	651	OA	9460000	Выполнение пуско-наладочных работ по установке фильтрации и обеззараживания воды в систему заборной воды	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	185000,00	643	апр. 15	май. 15	июн. 15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	509	Услуги	ПАО "ВСЗ"
652Д	652	DJ	2890000	Судовая арматура трубопроводов систем энергетической установки и общесудовых систем, воздушных головок для судна	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	669989,53	978	апр. 15	апр. 15	май. 15	Закупка у единственного поставщика		нет	ОЗ	509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
653Д	653	DM	3513173	Аварийно-спасательное и противопожарное имущества	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	апр. 15	май. 15	сен. 15	запрос предложений		да	ОЗ	230/231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
654Д	654	DH	2519852	Ремни крепления ЗиП	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	291843,00	643	апр. 15	май. 15	сен. 15	Запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
655Д	655	QA	9910090	Буксировочно-швартовные операции для вывода баржи на якорную стоянку 18Д, перегон корпуса ледокола и баржи с якорной стоянки 18Д к	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	Не определена	643	авг. 15	авг. 15	окт. 15	Запрос предложений		Нет	КС	231	Услуги	ПАО "ВСЗ"
656Д	656	DL	3190000	Датчики и системы на строящиеся заказы	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	857699,52	643	апр. 15	апр. 15	май. 15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

657Д	657	DM	3513000	Кресло для ЦПУ в комплекте с направляющими	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	18000,00	978	апр.15	апр.15	май.15	запрос предложений		да	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
658Д	658	FA	4530010	Реконструкция очисных сооружений ЛКНС-2 с установкой насосов коммерческого узла	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	944000,00	643	апр.15	май.15	июн.15	запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
659Д	659	FA	4530010	Ремонт магистральных канализационных сетей ливневых стоков выпусков №3 и №4	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	600000,00	643	апр.15	май.15	июн.15	запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
660Д	660	DJ	2895141	Круги лепестковые торцевые, шлиф. Шкурка	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	950000,00	643	апр.15	май.15	май.16	запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода	материалы	ПАО "ВСЗ"
661Д	661	DJ	2890000	Канат 8,6 и канат 15	Согласно техническому заданию	18	пог.м	3500	41000000000	Лен. обл.	1000000,00	643	апр.15	май.15	май.15	запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
662Д	662	DJ	2890000	Струбцины для крепления грузоподъемного оборудования	Согласно техническому заданию	796	шт	6	41000000000	Лен. обл.	228060,00	643	апр.15	май.15	июн.15	запрос предложений		да	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
663Д	663	DL	3130000	Кабель судовой с сертификатом РМРС	Согласно техническому заданию	18	пог.м	2890	41000000000	Лен. обл.	28000,00	978	апр.15	май.15	май.15	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
664Д	664	DL	3319000	Измерительные приборы (частотомер, осциллограф)	Согласно техническому заданию	796	шт	4	41000000000	Лен. обл.	200000,00	643	апр.15	май.15	дек.15	запрос предложений		да	ОЗ	230/231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
665Д	665	KA	7010000	Аренда жилых помещений	Согласно проекту договора		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	126434,00	643	апр.15	апр.15	мар.16	Закупка у единственного поставщика		нет	ОХОВ		Услуги	ПАО "ВСЗ"
666Д	666	OA	9400000	«Лицензионное соглашение и концептуальный проект» на строительство двух единиц ледокольных судов снабжения проекта АARC130А	Согласно проекту договора		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	1855000,00	978	апр.15	апр.15	дек.18	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ТЦПП	не присвоен	Услуги	ПАО "ВСЗ"

667Д	667	ОА	9400000	Буксировочно-швартовные операции для вывода ледокола «Владивосток» от причала ОАО «ВСЗ» к якорной стоянке 18Д (2 буксира мощностью не	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определена	643	апр. 15	май. 15	май. 15	Запрос предложений		нет	КС	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
668Д	668	DJ	2700000	Сходни алюминиевые в комплекте с сеткой предохранительной	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определена	643	апр. 15	май. 15	май. 15	Запрос предложений		нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
669Д	669	DG	2422000	Краска Interthane 870 RAL 1001	Согласно техническому заданию	112	литр	640	41000000000	Лен. обл.	7273,00	978	апр. 15	май. 15	май. 15	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
670Д	670	DH	2510000	Заглушка резиновая, с металлическим штифтом для извлечения, для палубных (контейнерных) стаканов MBL500kN, 124x64x50 мм	Согласно техническому заданию	796	шт	304	41000000000	Лен. обл.	10125,00	978	апр. 15	май. 15	июн. 15	Запрос предложений		нет	ОЗ	230/231/509	материалы	ПАО "ВСЗ"
671Д	671	КА	7010010	Аренда жилых помещений	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	91952,00	643	апр. 15	апр. 15	дек. 15	Закупка у единственного поставщика		нет	ОХОВ	Бюджет завода		ПАО "ВСЗ"
672Д	672	КА	7010010	Аренда жилых помещений	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	189651,00	643	апр. 15	апр. 15	июн. 16	Закупка у единственного поставщика		нет	ОХОВ	Бюджет завода		ПАО "ВСЗ"
673Д	673	DJ	2890000	Контейнеры для сбора и хранения мусора на строящиеся заказы	Согласно ИТТ	839	компл.	3	41000000000	Лен. обл.	210000,00	643	апр. 15	июн. 15	дек. 15	запрос предложений		да	ОЗ	230/231/509		ПАО "ВСЗ"
674Д	674	DJ	2895000	Отрезные абразивные круги Луга-Абразив	Согласно техническому заданию	796	шт	36300	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	апр. 15	май. 15	май. 16	Запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода		ПАО "ВСЗ"
675Д	675	DI	2690000	Техническая изоляция Paгoc Marine Fire Slab	Согласно техническому заданию	55	м2	1082,64	41000000000	Лен. обл.	604224,75	643	апр. 15	май. 15	июн. 15	закупка у единственного поставщика		нет	ОЗ	230		ПАО "ВСЗ"
676Д	676	ОА	9400000	Буксирные услуги по швартовке судов и плавсредств ОАО "ВСЗ" на акватории портов Выборг и Высоцк, а также на акватории завода	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2000000,00	643	апр. 15	май. 15	май. 16	запрос предложений		нет	КС	Бюджет завода		ПАО "ВСЗ"

677Д	677	DL	3190000	Комплекующие к системе электрообогрева	Согласно техническому заданию	839	компл.	3	41000000000	Лен. обл.	70069,56	840	апр. 15	май. 15	дек. 15	Закупка у единственного поставщика		нет	ОЗ	230/231/509		ПАО "ВСЗ"
678Д	678	JA	6590000	Банковская гарантия возврата авансового платежа	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	525000,00	840	апр. 15	май. 15	дек. 18	закупка у единственного поставщика		нет	ФО	не присвоен		ПАО "ВСЗ"
679Д	679	DI	2616000	Комплект посуды для судов проекта 21900М	согласно техническому заданию	839	компл.	3	41000000000	Лен. обл.	не определена	643	май. 15	июн. 15	дек. 15	Запрос предложений		да	ОЗ	230/231		ПАО "ВСЗ"
680Д	680	DM	3513000	Инвентарное имущество и инструмент, средства обеспечения приема вертолета	согласно техническому заданию	839	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	7080000,00	643	апр. 15	май. 15	июн. 15	запрос предложений		да	ОЗ	230		ПАО "ВСЗ"
681Д	681	OA	9400000	Освидетельствование ледокола "Владивосток", разработка Методики испытания "Проведение замеров ЭМП"	согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	не определена	643	май. 15	май. 15	сен. 15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
682Д	682	DE	2101030	Бумага офисная	согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1130000,00	643	май. 15	май. 15	дек. 15	запрос предложений		да	ОЗ	Бюджет завода		ПАО "ВСЗ"
683Д	683	OA	9429000	Выполнение сборочно-сварочных работ	Прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	107000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май. 15	май. 15	май. 16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	511,512,513,514	Услуги	ПАО "ВСЗ"
684Д	684	OA	9429000	Выполнение сборочно-сварочных работ	Прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	100000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май. 15	май. 15	май. 16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	511,512,513,514	Услуги	ПАО "ВСЗ"
685Д	685	OA	9429000	Выполнение сборочно-сварочных работ	Прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	70000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май. 15	май. 15	май. 16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	511,512,513,514	Услуги	ПАО "ВСЗ"
686Д	686	OA	9429000	Выполнение сборочно-сварочных работ	Прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	100000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май. 15	май. 15	май. 16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	511,512,513,514	Услуги	ПАО "ВСЗ"
687Д	687	OA	9429000	Выполнение сборочно-сварочных работ	Прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	107000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	май. 15	май. 15	май. 16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	511,512,513,514	Услуги	ПАО "ВСЗ"

688Д	688	ОА	9429000	Разработка технической документации по доработке кабин предназначенных для подъема людей	Согласно проекту договора	796	шт	2	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	май.15	май.15	июн.15	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОТПБи Э	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
689Д	689	МА	8090000	Участие ОАО "ВСЗ" в национальном чемпионате профессионального мастерства	Согласно проекту договора	796	Условная единица	1	41000000000	Лен. обл.	106000,00	643	май.15	май.15	июн.15	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОТО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
690Д	690	КА	7010010	Аренда жилых помещений	Жил. пом. должно находиться в собственности арендодателя		договор	1	41000000000	Лен. обл.	202299,00	643	май.15	май.15	апр.16	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОХОВ	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
691Д	691	DG	2400000	Пенообразователь	Согласно проекту договора		литр	3000	41000000000	Лен. обл.	718620,00	643	май.15	май.15	апр.16	запрос предлож	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
692Д	692	DL	3133106	Кабель судовой с сертификатом РМРС	Согласно спецификации поставки	18	пог.м	8065	41000000000	Лен. обл.	12630,54	978	май.15	май.15	июн.15	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
693Д	693	DK	2920000	Комплект газосварочный для ручной сварки и пайки металлов, резки сталей	Согласно техническому заданию	839	компл.	1	41000000000	Лен. обл.	182000,00	643	май.15	июн.15	июл.15	запрос предложений		да	ОЗ	230	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
694Д	694	DK	2920000	Пост МЕР, ЩУ противопожарной дверью, ЩУ вентилятора вытяжного	Согласно спецификации поставки	839	компл.	3	41000000000	Лен. обл.	323175,00	643	май.15	июн.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
695Д	695	JA	6613000	Пролонгация страхования ледокола зав. N 230	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5000000,00	643	май.15	июн.15	окт.15	запрос предложений		да	ФО	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
696Д	696	JA	6590000	Банковская гарантия возврата 1-го авансового платежа	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1260000,00	840	июн.15	июн.15	дек.18	закупка у единственного поставщика		нет	ФО	232	Услуги	ПАО "ВСЗ"
697Д	697	JA	6590000	Банковская гарантия исполнения контракта	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	360000,00	840	июн.15	июн.15	дек.18	закупка у единственного поставщика		нет	ФО	232	Услуги	ПАО "ВСЗ"

698Д	698	DG	2400000	Этиленгликоль ГОСТ 19710-83	Согласно техническому заданию	112	литр	4000	41000000000	Лен. обл.	266000,00	643	май.15	июн.15	июн.15	запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
699Д	699	DF	2300000	Масло для кранов Somtec M1600EL и M70FB	Согласно техническому заданию	112	литр	3500	41000000000	Лен. обл.	376000,00	643	май.15	июн.15	июл.15	запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
700Д	700	DJ	2720000	Щит противокрысинный АМГ	Согласно техническому заданию	796	шт	16	41000000000	Лен. обл.	305000,00	643	июн.15	июн.15	июл.15	запрос предложений		да	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
701Д	701	DL	3100000	Комплекты для доработки щитов	Согласно спецификации поставки		компл.	2	41000000000	Лен. обл.	427160,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
702Д	702	DL	3100000	Коммутаторы управляемые в комплекте с разъемами	Согласно техническому заданию		шт	6	41000000000	Лен. обл.	12400,00	978	июл.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
703Д	703	OA	9400000	Корректировка программ и методик испытаний, участие в испытаниях и дальнейшая корректировка эксплуатационной документации гребной электрической установки судна проекта 21900М заказ 230, «Владивосток»	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	355000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
704Д	704	DL	3100000	антенна CX-4-3	согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	6549,00	978	май.15	июн.15	июл.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
705Д	705	DL	3100000	Шкаф управления ДУА	Согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	55926,00	978	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

706Д	706	DN	3611190	Стулья	Согласно техническому заданию	166	шт	150	41000000000	Лен. обл.	1077644,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	запрос предложений		да	ОЗ	230	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
707Д	707	DH	2519240	Герметик Sikaflex - 291 (белый)	Согласно техническому заданию	166	шт	500	41000000000	Лен. обл.	300000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	запрос цен		да	7 цех	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
708Д	708	DN	3690000	Изоляционные материалы	Согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2112442,75	643	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	7 цех	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
709Д	709	QA	9900000	Оказание услуг по техническому наблюдению за постройкой судна пр.Акер Агс.130А	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июн.15	июл.15	июн.17	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОКК	233	Услуги	ПАО "ВСЗ"
710Д	710	QA	9900000	Оказание услуг по техническому наблюдению за постройкой судна пр.Акер Агс.130А	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июн.15	авг.15	сен.17	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОКК	234	Услуги	ПАО "ВСЗ"
711Д	711	OA	9400000	Разработка методики испытаний проведения испытаний на электромагнитную совместимость	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	140000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	Запрос предложений		да	ПОИ	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
712Д	712	GA	5235020	Сервер для САПР	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	июн.15	июн.15	июл.15	запрос предложений		да	ОИТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
713Д	713	DL	3130000	Кабель судовой с сертификатом РМРС	Согласно спецификации поставки		пог.м	3000	41000000000	Лен. обл.	4885,92	978	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
714Д	714	DG	2422000	ЛКМ (Хемпель)	Согласно спецификации поставки		литр	2650	41000000000	Лен. обл.	13240,31	978	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
715Д	715	DG	2422000	ЛКМ (Акзо Нобель)	Согласно спецификации поставки		литр	8725	41000000000	Лен. обл.	65228,27	978	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"
716Д	716	DK	3190000	Резино-металлический зажим RS PPS/S 50 AISI 316	Согласно спецификации поставки		шт	40	41000000000	Лен. обл.	220340,93	643	июн.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"

717Д	717	DL	3130000	Кабель КГ 1x35	Согласно техническому заданию	18	пог.м	2000	41000000000	Лен. обл.	400000,00	643	авг.15	сен.15	окт.15	Запрос цен		да	ОНСО	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
718Д	718	DM	3513000	Азимутальная пропульсивная система (Азиподы, главные генераторы, ЧП, ТW, система управления, UPS), ИСУ ТС	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	978	июн.15	июл.15	май.17	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	233	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
719Д	719	OA	9429000	Выполнение сборочно-сварочных работ	Прохождение квалификационного отбора	539	чел/час	20000	41000000000	Лен. обл.	9204000,00	643	май.15	май.15	май.16	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	511,512,513,514	Услуги	ПАО "ВСЗ"
720Д	720	DM	3513000	Азимутальная пропульсивная система (Азиподы, главные генераторы, ЧП, ТW, система управления, UPS), ИСУ ТС	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	978	июн.15	июл.15	июл.17	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	234	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
721Д	721	DJ	2890000	Трехрядный шторм-трап	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	800000,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
722Д	722	DJ	2700000	Двухтавр	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3690000,00	643	июн.15	июл.15	июл.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	511	материалы	ПАО "ВСЗ"
723Д	723	DG	2422000	ЛКМ (шоппраймер, разбавитель) Хемпель	Согласно спецификации поставки		литр	780	41000000000	Лен. обл.	3891,88	978	июн.15	июл.15	июл.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ТЦПП	511	материалы	ПАО "ВСЗ"
724Д	724	DG	2422000	ЛКМ (краска, разбавитель) Хемпель	Согласно спецификации поставки		литр	7260	41000000000	Лен. обл.	41869,94	978	июн.15	июл.15	июл.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ТЦПП	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
725Д	725	OA	9400000	Закупка аудиторских услуг по сертификации	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	372585,00	643	июн.15	июн.15	сен.18	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОКК	бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
726Д	726	DK	2900000	УКВ радиостанции	Согласно техническому заданию		шт	12	41000000000	Лен. обл.	770000,00	643	июн.15	июн.15	авг.15	запрос предложений		да	ТЦПП	230,231,509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"



727Д	727	DJ	2700000	Профили демпфирующие	Согласно техническому заданию		шт	5000	41000000000	Лен. обл.	1850000,00	643	июн.15	июн.15	авг.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
728Д	728	KA	7300000	Проведение измерений крутильных колебаний	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	190000,00	643	июн.15	июн.15	авг.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
729Д	729	DC	1700000	Комплект чехлов	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	790000,00	643	июл.15	июл.15	авг.15	запрос предложений		нет	ТЦПП	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
730Д	730	DH	2500000	ЭМР	Согласно проекту договора		договор	1	41000000000	Лен. обл.	8848265,40	643	июн.15	июн.15	сен.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОПП	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
731Д	731	FA	4500000	Ремонт трубопроводов горячей воды с тепловой изоляцией от здания котельной до здания МКСД	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1110160,00	643	июн.15	июл.15	авг.15	запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
732Д	732	KA	7300000	Лицензии ПО для раскроя листового металлопроката UrNEST	Согласно проекту договора		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	600000,00	643	июн.15	июл.15	дек.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ТЦПП	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
733Д	733	OA	9410000	Малярно-изоляционные работы	Согласно техническому заданию		чел/час	30000	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	авг.15	дек.15	Закрытый запрос предложений		нет	ОПП	230,231	Услуги	ПАО "ВСЗ"
734Д	734	OA	9410000	Реконструкция горелки паровых котлов ДЕ-10-14	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	590000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	запрос предложений		да	ЭМО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
735Д	735	DM	3513116	Металлические двери	Согласно техническому заданию		шт	6	41000000000	Лен. обл.	600000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	запрос предложений		нет	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
736Д	736	DL	3130000	Кабель судовой с сертификатом РМРС	Согласно спецификации поставки		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	авг.15	сен.15	Закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
737Д	737	DL	3130000	Кабель судовой	Согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1180000,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	запрос предложений		нет	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
738Д	738	DM	3513000	Провизионные кладовые	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	авг.15	окт.15	запрос предложений		нет	ОЗ	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"

739Д	739	DM	3513000	Плавающий пол	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	7080000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
740Д	740	DM	3513000	Кабельные лестницы	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	5900000,00	643	авг.15	авг.15	сен.15	запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
741Д	741	DJ	2710000	Усы швартовные и буксировочные на 231 зак.	Согласно техническому заданию		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	окт.15	окт.15	янв.16	запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
742Д	742	DM	3513000	Буксирное снабжение	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	окт.15	окт.15	янв.16	запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
743Д	743	DJ	2710000	Скоба буксирная на 200т.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1180000,00	643	окт.15	окт.15	янв.16	запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
744Д	744	DJ	2720000	Щит противокрысинный АМГ	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	171100,00	643	дек.15	янв.16	мар.16	запрос предложений		да	ОЗ	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
745Д	745	DJ	2700000	Сеть палубная противоскольжения вертолетная	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	840160,00	643	дек.15	янв.16	мар.16	запрос предложений		да	ОЗ	231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
746Д	746	DM	3513000	Палубные покрытия	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	#####	643	июл.15	июл.15	окт.15	запрос предложений		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
747Д	747	DH	2519240	Герметик Sikaflex - 291 (белый)	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1180000,00	643	июл.15	июл.15	окт.15	запрос цен		да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
748Д	748	KA	7400000	Рассмотрение документации концептуального проекта Аker ARC130А	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	3403000,00	643	июл.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика		нет	ТЦПП	ARC130А	Услуги	ПАО "ВСЗ"
749Д	749	KA	7400000	Рассмотрение документации технического проекта Аker ARC130А	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	5657982,00	643	июл.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика		нет	ТЦПП	ARC130А	Услуги	ПАО "ВСЗ"
750Д	750	DH	251900	Кабельные коробки и комплектующие к ним (Рокстэк)	Согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	6559861,38	643	авг.15	сен.15	окт.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"
751Д	751	DH	251900	Кабельные коробки и комплектующие к ним (Оглаенд)	Согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	1673004,18	643	авг.15	сен.15	окт.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	нет	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"

752Д	752	DG	2410000	Пенообразователь ПО-РЗФ (-5)	согласно техническому заданию		литр	6000	41000000000	Лен. обл.	1500000,00	643	авг.15	сен.15	окт.15	запрос предложений		да	ОЗ	231/509	материалы	ПАО "ВСЗ"
753Д	753	DJ	2726000	Подмости разборные алюминиевые ПРА-0.9 (либо аналоги)	Согласно техническому заданию		шт	10	41000000000	Лен. обл.	187000,00	643	июл.15	авг.15	авг.15	запрос предложений		да	ОГТ	Бюджет завода	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
754Д	754	DK	2940000	Дыхательные аппараты "ОМЕГА-С" 200-2 (с двумя баллонами)	Согласно техническому заданию		компл.	12	41000000000	Лен. обл.	804600,00	643	июл.15	авг.15	ноя.15	запрос цен		да	ОЗ	230/231	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
755Д	755	DK	2940000	Оборудование для системы обогрева (Пентэйр)	Согласно спецификации поставки		договор	3	41000000000	Лен. обл.	11279,43	840	июл.15	авг.15	сен.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	Нет	ОЗ	230/231/509	Оборудование	ПАО "ВСЗ"
756Д	756	DJ	2890000	Комплекующие для дверей	Согласно спецификации поставки		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2643,00	978	июл.15	авг.15	сен.15	закупка у единственного поставщика	пп.3 п.3.5.5	Нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
757Д	757	OA	9410000	Детализированные модели судов проектов AARC 130 и 124	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	481250,00	643	июл.15	авг.15	сен.15	запрос предложений		да	ОМ	ARC130 и 124	материалы	ПАО "ВСЗ"
758Д	758	KA	7400000	Рассмотрение рабочей конструкторской документации судна в постройке проекта Aker ARC130A	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	6200000,00	643	июл.15	июл.15	июн.17	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	ARC130A	Услуги	ПАО "ВСЗ"
759Д	759	FA	4530000	Мероприятия по обслуживанию болтовых соединений при монтаже стрелы морского крана M1600/EL г/п 26тс.	Согласно техническому заданию		договор	1	41000000000	Лен. обл.	329 655,12	643	июл.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.2 п.3.5.5	нет	ТЦПП	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
760Д	760	DJ	2700000	Металлопрокат	Согласно техническому заданию		тонна	205	41000000000	Лен. обл.	187764,75	978	июл.15	июл.15	авг.15	закупка у единственного поставщика	пп.2 п.3.5.5	нет	ТЦПП	233	материалы	ПАО "ВСЗ"
761Д	761	JA	6510000	возобновляемая мультивалютная кредитная линия (в рублях и евро) с лимитом задолженности в сумме не выше 1,8 млрд руб	Согласно проекту договора		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	500000000	643	июл.15	авг.15	авг.17	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ФО	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
762Д	762	DN	3690000	Техническая изоляция Paroc Marine Fire Slab, в комплекте с лентой алюминиевой самоклеющейся	Согласно спецификациям поставки		Договор	1	41000000000	Лен. обл.	9267000	643	июл.15	авг.15	сен.15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230/231	материалы	ПАО "ВСЗ"

763Д	763	FA	4500000	Ремонт коридоров 3 и 4 этажей в ТНП	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными		договор	1	41000000000	Лен. обл.	850000,00	643	авг. 15	сен. 15	окт. 15	запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
764Д	764	FA	4500000	Ремонт помещений МСЧ	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными		договор	1	41000000000	Лен. обл.	2400000,00	643	авг. 15	сен. 15	окт. 15	запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
765Д	765	FA	4500000	Ремонт помещения сушилки для одежды в мужском гардеробе ц.4 на 2 этаже блока Д	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными документами		договор	1	41000000000	Лен. обл.	450000,00	643	авг. 15	сен. 15	окт. 15	запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
766Д	766	FA	4500000	Комплексное обследование здания сауны ц.1	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными		договор	1	41000000000	Лен. обл.	150000,00	643	авг. 15	сен. 15	окт. 15	запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
767Д	767	FA	4500000	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	согласно тех. заданию в соответствии с действующими нормативными		договор	1	41000000000	Лен. обл.	240000,00	643	авг. 15	сен. 15	окт. 15	запрос предложений		да	ОГА	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
768Д	768	KA	7240000	Программное обеспечение NUPAS-CAD/MATIC	Согласно проекту договора		штг	8	41000000000	Лен. обл.	287814,00	978	авг. 15	авг. 15	сен. 18	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ТЦПП	Бюджет завода	Услуги	ПАО "ВСЗ"
769Д	769	DL	3130000	Кабель судовой с сертификатом РМРС	Согласно спецификации поставки		пог.м	10798	41000000000	Лен. обл.	26509,98	978	авг. 15	авг. 15	авг. 15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	материалы	ПАО "ВСЗ"
770Д	770	OA	9460000	Восстановительный ремонт оптических датчиков	Согласно проекту договора		штг	15	41000000000	Лен. обл.	310000,00	643	авг. 15	авг. 15	сен. 15	закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	нет	ОЗ	230	Услуги	ПАО "ВСЗ"
771Д	771	CA	1429210	Абразивный порошок (0.5-3.0)с МКР ТУ 3989-002-8211794.2008	Согласно техническому заданию		тонна	500	41000000000	Лен. обл.	1449658,24	643	авг. 15	авг. 15	сен. 15	Закупка у единственного поставщика	пп.5 п.3.5.5	да	ОЗ	231	материалы	ПАО "ВСЗ"